



Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2018

„Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est - Mediteranean”

- ❖ **Contract de prestări servicii** semnat în data de 07.04.2017
 - ❖ **Consultant** – Asocieria CONISIS PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L.
 - ❖ **Valoarea contractuală** – 3.912.000 lei fără TVA
 - ❖ **Durata de implementare** – 20 luni (15.05.2017-15.01.2019)
-

❖ Stadiu în 2017.

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: ”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient / Est – Mediteranean ” cu Asocieria CONISIS PROIECT S.R.L.- BAICONS Impex.

În 2017 au fost aprobate:

- Raportul de început, revizia 1 - în data de 11.07.2017
- Raportul nr. 2 Evaluarea caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative - în data de 27.11.2017

❖ Stadiu Trimestrul I 2018:

A fost aprobat Raportul nr. 3 - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu din cadrul proiectului.

❖ Stadiu Trimestrul II 2018:

A fost primit Raportul nr. 4 - Analiza Cost Beneficiu, revizia 1. S-a analizat împreună cu Prestatorul soluțiile din Raportul nr. 5 – SF Preliminar.

S-a primit un draft al Raportului nr. 6 – Documentația de mediu și Raportul nr. 7 – Planul de amplasament și coridorul de expropriere.

S-a primit formatele draft ale Rapoartelor nr. 8 și 9 – Plan de sănătate și siguranță și plan de întreținere și operare și Obținere autorizații, avize și acorduri.

A fost primit draft-ul Studiului de Fezabilitate Final.

Autoritatea Contractantă a transmis Consultantului propunerile sale de revizuire a anumitor rapoarte.