



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2024

Linia de solidaritate UE - Ucraina - Îmbunătățirea trecerii feroviare a frontierei la Vicșani (RO) - Vadul Siret (UA)

FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 101122871-22-EU - TG - Rail BCP RO-UA
- ❖ Contract de finanțare semnat în 12.10.2023
- ❖ CEF-T-2022-SAFEMOBGEN
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 48,761,092 EUR, din care 24.380.546 EUR (50%) reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 88 luni (12 luni proiectare + 12 luni execuție lucrări + 60 luni garanție + 4 luni activități după recepția finală)

- ❖ Stadiu în trimestrul 2024:
Proiectul a fost lotizat:

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră - Etapa 1, Electrificare” Lot 1 - Lucrări de electrificare (30 km)

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră - Etapa 1, Electrificare” Lot 2 - Lucrări de reabilitare Pod km 0+522

Procedura de achiziție a lucrărilor pentru lotul 2 a fost lansată: Lucrări de reabilitare Pod km 0+522

Anunț de participare: CN1065945/04.03.2024

Valoare estimată: 200.421,34 mii lei fără TVA

Data deschidere oferte: 15.04.2024

Durata de implementare: 88 luni (12 luni proiectare de la Ordinul administrativ de începere + 12 luni execuție lucrări de la Emiterea Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor + minimum 60 luni perioadă de garanție de la Recepția la Terminarea Lucrărilor + 4 luni durată activităților după aprobarea recepției finale).