



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2025

Linia de solidaritate UE - Ucraina - îmbunătățirea trecerii feroviare a frontierei la **Vicșani (RO) - Vadul Siret (UA)**

FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 101122871-22-EU - TG - Rail BCP RO-UA
- ❖ Contract de finanțare semnat în 12.10.2023
- ❖ CEF-T-2022-SAFEMOBGEN
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 48,761,092 EUR, din care 24.380.546 EUR (50%) reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 88 luni (12 luni proiectare + 12 luni execuție lucrări + 60 luni garanție + 4 luni activități după recepția finală)

❖ Stadiu în trimestrul I, 2025:

În procedură de achiziție lucrări pentru cele 2 loturi

❖ Stadiu în 2024:

Proiectul a fost lotizat:

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră - Etapa 1, Electrificare” **Lot 1** - Lucrări de electrificare (30 km)

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră - Etapa 1, Electrificare” **Lot 2** - Lucrări de reabilitare Pod km 0+522

Anunț de participare: CN1065945/04.03.2024

Data deschidere oferte: 15.04.2024

Lot 1

Valoare estimată Lot 1: 135.629,48 mii lei fără TVA

Durata de implementare: 88 luni

Lot 2

Valoare estimată Lot 2: 31.388,30 mii lei fără TVA

Durata de implementare: 86 luni