



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Rezilier

Proiect tip "QUICK WINS"
Lucrări de eliminare a
restricțiilor de viteză
pentru restabilirea
parametrilor tehnici ai
suprastructurii căii de pe raza
SRCF București



PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GenerațieUE



Finanțare



Finanțare	Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
-----------	--

Valoare totală a contractului de finanțare	382.007.950,13 lei
--	--------------------

Sprijin din partea Uniunii prin PNRR	321.015.084,14 lei
--------------------------------------	--------------------

Perioada maximă de implementare a contractului de finanțare	31.12.2026
---	------------





Caracteristici tehnice – obiective -beneficii

Lucrările tip Quick Wins constau în înlocuirea punctuală a elementelor componente ale suprastructurii căii (șină, traverse, aparate de cale, piatră spartă), în cadrul cărora se utilizează materiale de cale noi, cu afectarea substratului căii în zone punctuale, în zona schimbătoarelor de cale, dar și în zona trecerilor la nivel.

Pe raza SRCF București lucrările se realizează pe linia de cale ferată București - Craiova (L100), pe o lungime de 66,51 km.

Beneficii:

- eliminarea restricțiilor de viteză
- eliminarea costurilor cauzate de restricții
- creșterea eficienței activității de operare
- diminuarea efectelor adverse asupra mediului
- maximizarea gradului de siguranță





Stadiu derulare proiect Quick Wins SRCF București

CONTRACTANT: STRABAG SRL (4 loturi)

- 4 contracte semnate în 08.12.2022 în valoare totală de 70.811.781,27 lei fără TVA
- Ordin de începere lucrări: 17.01.2023

București - Craiova	Valoare contract conform act adițional (lei fără TVA lei)
Lot 4 Chiajna - Grădinari, între km 13+500 - 16+000 (fir I+II)	17.057.114,71
Lot 5 Chiajna - Grădinari, între km 16+000 - 18+500 (fir I+II)	17.266.089,63
Lot 6 Chiajna - Grădinari, între km 18+500 - 21+000 (fir I+II)	18.127.850,67
Lot 7 Chiajna - Grădinari, între km 21+000 - 23+500 (fir I+II)	18.360.726,26

CONTRACTANT: SC Yapi Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş (11 loturi)

- 11 contracte semnate în 17.01.2023 în valoare totală de 237.356.357,64 lei fără TVA
- Ordin de începere lucrări: 13.02.2023

București - Craiova	Valoare contract conform act adițional (lei fără TVA lei)
Lot 1-București Nord-București Nord Post 5, km 2+490-km 3+200 (fir I) și Chiajna - Grădinari, km 9+100- km 11+000 (fir I și II)	27.322.255,69
Lot 3-Chiajna - Grădinari, km 11+000 - km 13+500 (fir I și II)	23.374.608,12
Lot 8 - Chiajna - Grădinari, km 23+500 - km 25+500 (fir I și II)	23.221.015,64
Lot 9 - Grădinari - Vadu Lat, km 25+500 - km 27+300 (fir I și II)	22.378.532
Lot 10- Grădinari - Vadu Lat, km 27+300 - km 29+500 (fir I și II)	17.657.969
Lot 11-Grădinari - Vadu Lat. km 29+500 - km 31+000 (fir I și II)	12.070.588
Lot 12-Grădinari - Vadu Lat. km 31+000 - km 33+600 (fir I și II)	20.850.756
Lot 13- Grădinari - Vadu Lat. km 33+600 - km 35+700 (fir I și II)	21.854.946
Lot 14-Vadu Lat -Zăvestreni. km 35+700 - km 37+700 (fir I și II)	21.889.277
Lot 15-Vadu Lat -Zăvestreni. km 37+700 - km 40+300 (fir I și II)	20.850.753
Lot 16-Vadu Lat -Zăvestreni. km 40+300 - km 42+000 (fir I și II)	16.036.380

DURATA de implementare: 24 de luni

STADIU: contract în derulare

lucrări recepționate în martie 2025 pentru loturile 4-7,15,16

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GenerațieUE





Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Rezilier

Proiect tip "QUICK WINS"
Lucrări de eliminare a
restricțiilor de viteză
pentru restabilirea
parametrilor tehnici ai
suprastructurii căii de pe raza
SRCF București



PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GenerațieUE