




Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Proiect tip "QUICK WINS"
Lucrări de eliminare a
restricțiilor de viteză
pentru restabilirea
parametrilor tehnici ai
suprastructurii căii de pe raza
SRCF Craiova



PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GenerațieUE



Finanțare



Finanțare	Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
-----------	--

Valoare totală a contractului de finanțare	401.191.127,62 lei
--	--------------------

Sprijin din partea Uniunii prin PNRR	337.135.401,36 lei
--------------------------------------	--------------------

Perioada maximă de implementare a contractului de finanțare	31.12.2026
---	------------





Caracteristici tehnice – obiective -beneficii

Lucrările tip Quick Wins constau în înlocuirea punctuală a elementelor componente ale suprastructurii căii (șină, traverse, aparate de cale, piatră spartă), în cadrul cărora se utilizează materiale de cale noi, cu afectarea substratului căii în zone punctuale, în zona schimbătoarelor de cale, dar și în zona trecerilor la nivel.

Pe raza SRCF Craiova lucrările se realizează pe liniile de cale ferată Pitești - Slatina - Craiova (L101) și București - Craiova (L100), pe o lungime de 65 km.

Beneficii:

- eliminarea restricțiilor de viteză
- eliminarea costurilor cauzate de restricții
- creșterea eficienței activității de operare
- diminuarea efectelor adverse asupra mediului
- maximizarea gradului de siguranță





Stadiu derulare proiect - 17 loturi

CONTRACTANT: Asocierea Proiect Consult - Sc Rotary Constructii Mentenanta Sa - Euro Construct Trading 98 SRL

➤ 17 Contracte semnate în 08.12.2022 în valoare totală de 257.635.740,40 lei fără TVA

17 Loturi, București - Craiova	Ordin de începere lucrări	Valoare contract conform act adițional (lei fără TVA lei)
Lot 1 Olteni-Radoiesti, fir I km74+200-km79+700	16.01.2023	25.002.310,34
Lot 2 Olteni-Radoiesti, fir I km 74+700 - km 84+280	16.01.2023	20.523.975,36
Lot 3 Radoiesti-Atarnati, fir I km 85+880 - km 90+500	16.01.2023	20.128.241,96
Lot 4 Radoiesti-Atarnati, fir I km 90+500 - km 94+000	16.01.2023	18.411.775
Lot 5 Atarnati- Rosiori Nord, Fir I km 94+000- km 98+000	16.01.2023	18.126.879,40
Lot 6 Radoiesti-Atarnati, Fir II km 92+033- km 93+932	16.01.2023	12.607.384
Lot 7 Atarnati-Rosiori Nord, Fir I km 98+000- 99+300 - 99+600-101+330	16.01.2023	13.537.031
Lot 8 Atarnati-Rosiori Nord, Fir II km 98+916-101+330	17.01.2023	15.400.320,49
Lot 9 Rosiori-Nord Maldaieni, Fir I km 101+330 -106+000	17.01.2023	22.361.839,27
Lot 10 Rosiori-Nord Mihaiesti, Fir I km 106+000- 109+200	17.01.2023	18.851.297,40
Lot 11 Mihaiesti-Radomiresti, Fir I km 124+650 - 126+528	17.01.2023	12.057.175,08
Lot 12 Mihaiesti-Radomiresti, Fir II km 124+650 - 126+528	17.01.2023	12.948.433,53
Lot 13 Radomiresti-Farcasele, Fir I km 146+830 - 148+792	17.01.2023	12.796.694,11
Lot 14 Radomiresti-Farcasele, Fir II km 146+830 - 148+792	17.01.2023	7.670.989,33
Lot 15 Draganesti-Olt Farcasele, Fir I km 137+760 - 140+760	17.01.2023	13.643.022,56
Lot 16 Draganesti-Olt Farcasele, Fir I km 140+760-143+280	17.01.2023	11.516.793,57
Lot 17 Draganesti-Olt Farcasele, Fir I km 143+280-143+720	16.01.2023	2.051.577,95

DURATA de implementare: 24 de luni

STADIU: contract în derulare





Stadiu derulare proiect – 9 loturi

CONTRACTANT: SC Intens Prest SRL Pitești

9 Contracte semnate în 07.12.2022 în valoare totală de 74.681.227,26 lei fără TVA

9 Loturi, Pitești - Slatina - Craiova	Ordin de începere lucrări	Valoare contract conform act adițional (lei fără TVA)
Lot 18 Pitesti-Parvu, km 111+950-113+150,	28.12.2022	11.040.000
Lot 19 Bradu de Sus-Costesti, km 117+230-118+350	28.12.2022	7.738.500
Lot 20 Parvu-Falfani, km 127+500-129+500	28.12.2022	11.330.641,87
Lot 21 Falfani-Stolnici, km 138+050 - 138+130	28.12.2022	984.000
Lot 22 Stolnici-Harsesti, km 146+100 -146+642	28.12.2022	3.690.000
Lot 23 Stolnici-Corbu, km 149+950 -150+900	28.12.2022	9.816.939,45
Lot 24 Bals-Spineni, km 220+850 - 224+850	28.12.2022	16.078.494,59
Lot 25 Spineni-Robanesti, km 224+850 - 227+850	28.12.2022	12.020.151,35
Lot 26 Pielesti-Pielesti, km 235+550-235+700	28.12.2022	1.982.500

DURATA de implementare: 24 de luni

STADIU: contract în derulare

lucrări în perioada de garanție pentru loturile 3,17-26






Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

Proiect tip "QUICK WINS"
Lucrări de eliminare a
restricțiilor de viteză
pentru restabilirea
parametrilor tehnici ai
suprastructurii căii de pe raza
SRCF Craiova



PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea GenerațieUE