
Stadiul proiectului - sem I anul 2026



Reînnoiri
București – Pitești
Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii

Prezentare proiect

- **Stadiu I în anul 2026**

2 Loturi (SRCF Craiova și SRCF București)	STADIU fizic	STADIU financiar
SRCF Craiova Călinești – Golești fir I+II și Golești – Pitești, km 95+000 - km 107+575 (21.022 km)	100.00%	96.22%
SRCF București Lot 1 Chitila – Ciocănești fir II și Ciocănești – Titu fir I+II, km 10+600 - km 49+780	49.94%	47.33%
Lot 2 Titu – Calinesti – Golesti fir I+II, km 49+980 - km 95+000	70.61%	67.67%

Notă: *Urmare a Deciziei Consiliului Uniunii Europene emisă în 11.11.2025 de modificare a Deciziei de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență a României/29.10.2021, proiectul iese din programul PNRR, pentru continuarea implementării proiectului, finanțarea se va realiza prin Programul Transport 2021-2027.*

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României".

❖ **Stadiu II în anul 2025**

2 Loturi (SRCF Craiova și SRCF București)	**STADIU fizic**	**STADIU financiar**
SRCF Craiova Călinești – Golești fir I+II și Golești – Pitești, km 95+000 - km 107+575 (21.022 km)	98.00%	94.70%
SRCF București Lot 1 Chitila – Ciocănești fir II și Ciocănești – Titu fir I+II, km 10+600 - km 49+780	32.40%	32.40%
Lot 2 Titu – Calinesti – Golesti fir I+II, km 49+980 - km 95+000	45.33%	45.33%

❖ **Stadiu I în anul 2025**



2 Loturi (SRCF Craiova și SRCF București)	**STADIU fizic**	**STADIU financiar**
SRCF Craiova Călinești – Golești fir I+II și Golești – Pitești, km 95+000 - km 107+575 (21.022 km)	97.00%	94.70%
SRCF București Lot 1 Chitila – Ciocănești fir II și Ciocănești – Titu fir I+II, km 10+600 - km 49+780	10.98%	8.06%
Lot 2 Titu – Calinesti – Golesti fir I+II, km 49+980 - km 95+000	21.65%	18.30%

❖ **Stadiu în anul 2024**

- **SRCF Craiova**: Călinești – Golești fir I+II și Golești – Pitești între km 95+000 și km 107+575 (21.022 km)
  - Stadiu fizic: **93%**
  - Stadiu financiar: **93.39%**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României".







- **SRCF București**
  - **Lot 1**: Chitila – Ciocănești fir II și Ciocănești – Titu fir I+II între km 10+600 și km 49+780
    - Stadiu fizic: **0%**
    - Stadiu financiar: **0%**

  - **Lot 2**: Titu – Calinesti – Golesti fir I+II între km 49+980 și km 95+000
    - Stadiu fizic: **4.36%**
    - Stadiu financiar: **0%**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României".





„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României".