
 
 
   
 
 

 
 
 

„Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici –Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan 
– European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h”,  

tronsonul 1: Frontieră – Curtici – Arad - km 614 
 
 
 

Valoarea proiectului 
Valoarea totală a proiectului 1.564.063.613 lei  
Valoarea totală eligibilă 1.228.306.416 lei 
Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune - 85,00%* 1.044.060.454 lei 
Contribuţia bugetului de stat - 15,00%*    184.245.962 lei 
* din valoarea eligibilă a proiectului 

 
 
 

Stadiul fizic al implementării proiectului - Iunie 2014 -  
 
 

Perioada Progres fizic 
efectiv cumulat % 

15 Martie 2012 – 01 Ianuarie 2013 20,27% 

15 Martie 2012 – 31 Martie 2013 24,50% 

15 Martie 2012 – 30 Iunie 2013 31,00% 

15 Martie 2012 – 30 Septembrie 2013 38,00% 

15 Martie 2012 – 31 Decembrie 2013 45,30% 

15 Martie 2012 – 31 Ianuarie 2014 48,13% 

15 Martie 2012 – 28 Februarie 2014 51,00% 

15 Martie 2012 – 31 Martie 2014 52,30% 

15 Martie 2012 – 30 Aprilie 2014 53,80% 

15 Martie 2012 – 31 Mai 2014 56,10% 

15 Martie 2012 – 30 Iunie 2014 61,80% 
           *conform Raportului Lunar de Progres al Consultantului / Iunie 2014 
 

                                                      



 
Progres fizic efectiv cumulat până în Iunie 2014 – 61,80%  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Interval km 614 – Glogovăţ – amenajare drum existent          Interval km 614 – Glogovăţ – şanţ betonat 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Interval km 614 – Glogovat – lucrari EA                   Interval km 614 – Glogovat – lucrari LC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Staţia Glogovăţ – amenajare trecere la nivel                         Staţia Arad – directia III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Staţia Arad – linii grupa A Cap X   Staţia Arad – trecere la nivel km 628+8 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Staţia Arad – pasarela – execuţie lucrări hol central gară Staţia Arad–lucrări LC pentru redeschidere linie Arad–Aradul Nou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Interval Arad –  Şofronea – drum tehnologic                            Staţia Şofronea – lucrări LC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Staţia Curtici – bazin de evaporare               Staţia Curtici – execuţie peron 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Staţia Curtici – demontare suprastructura               Interval Curtici – Frontiera – drum tehnologic 


