
 
 
   
 
 

 
 
 

„Reabilitarea liniei c.f. Frontieră – Curtici –Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan 
– European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h”,  

tronsonul 1: Frontieră – Curtici – Arad - km 614 
 
 
 
 
 
 

Valoarea proiectului 
Valoarea totală a proiectului 1.564.063.613 lei  
Valoarea totală eligibilă 1.228.306.416 lei 
Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune - 85,00%* 1.044.060.454 lei 
Contribuţia bugetului de stat - 15,00%*    184.245.962 lei 
* din valoarea eligibilă a proiectului 

 
 
 
 

Stadiul fizic al implementării proiectului - Decembrie 2014  
 
 

Perioada Progres fizic efectiv cumulat 
% 

15 Martie 2012 – 30 Iunie 2014 61,80% 

15 Martie 2012 – 31 Iulie 2014 63,20% 

15 Martie 2012 – 31 August 2014 65,90% 

15 Martie 2012 – 30 Septembrie 2014 67,20% 

15 Martie 2012 – 31 Octombrie 2014 72,30% 

15 Martie 2012 – 30 Noiembrie 2014 79,80% 

15 Martie 2012 – 31 Decembrie 2014 80,30% 
    *conform Raportului Lunar de Progres al Consultantului / Decembrie 2014 
 

                                                      



    Staţia Glogovăţ – iluminat        Interval Glogovăţ – Arad – trecere la nivel km 627+250                 

 
     Staţia Arad – frână de cale          Staţia Arad – infrastructură liniile 1 şi 2 

   
     Staţia Arad – iluminare hol central          Staţia Arad – linie de contact 

     Interval Arad – Şofronea – iluminat           Staţia Şofronea – trecerea la nivel km 640+350 
 
 



     Staţia Curtici – Linia 1           Staţia Curtici – Linia 2A 

 
     Staţia Curtici – linia 3A            Staţia Curtici – linia 5A 

 
Staţia Curtici – platformă de depozitare fila macara 

     Interval Curtici – Frontieră – drum tehnologic           Interval Curtici – Frontieră – trecere la nivel km 650+800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


