
 
 
   
 
 

 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov – Simeria, componenta a Coridorului IV Pan – 
European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h,  

tronsonul Sighişoara – Coşlariu”  
 

 
Progresul lucrărilor la sfârşitul lunii Decembrie 2013  

 
 

Lucrări executate pe tronsonul  
Coşlariu – Micăsasa 

 
 montare poduri provizorii pentru executarea 

podeţelor proiectate; 
 demontare linii; 
 pregătirea solului pentru terasamente; 
 lucrări de terasamente; 
 instalarea palplanşelor la poduri şi podeţe; 
 instalare cofraje şi armături la fundaţii; 
 turnare beton la fundaţii; 
 lucrări de consolidare; 
 îndepărtare piatră spartă şi balast; 
 execuţie suprastructură de cale ferată; 
 lucrări de demontare şi montare linie de contact 

37.49% 

Lucrări executate pe tronsonul 
Ațel – Micăsasa  

 terasamente şi consolidări; 
 suprastructura cf; 
 linia de contact; 
 poduri şi podeţe; 
 construcţii civile; 
 electrificare şi telecomunicaţii 

22,25% 

Lucrări executate pe tronsonul 
Ațel – Sighișoara 

 terasamente şi consolidări; 
 suprastructura cf; 
 linia de contact; 
 pasaje rutiere; 
 protecţia mediului; 
 poduri, podeţe şi tuneluri; 
 construcţii civile; 
 electrificare şi telecomunicaţii; 
 utilităţi 

22,66% 

 
 
 
 

 

                                                                        



 
 

Tronsonul Coşlariu – Micăsasa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protecţie hidroizolaţie - tunel pietonal 
Turnare beton - fundaţia zidului tip L 

Turnare beton - fundaţie stâlp metalic 

St. Crăciunel - Montare aparate de cale    
St. Blaj - aşternere strat de balast 

Grinda solidarizare 
Lucrări de sprijinire cu coloane - zid masca 
 Lucrări de sprijinire cu coloane 

Lucrări de sprijinire cu coloane 

Campu Libertatii - fundatie stalpi de inluminat 

 

Excavaţie mecanizată - fundaţie stâlp metal 

 

Blaj - Crăciunel - sudură electrică 

 

Podeţe - camere de cădere 

 

Crăciunel - Podu Mureş - Piatră spartă 

 Relocare fibră optică 
Înlocuire şină 

 



Podeţ nr. 35, km 356+696 
Podeţ nr. 34, km 355+243 

Podeţ nr. 31, km 350+652 

 
 
 

Tronsonul Micăsasa – Aţel 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod nr. 13, km 348+192 

Terasamente – Copşa Mică - Micăsasa 
Terasamente – Copşa Mică - Micăsasa 
 Mediaş – Copşa Mică – prebalastare 

Mediaş – Copşa Mică – prebalastare 

Podul nr. 5, km 330 + 426 

Pod nr. 14, km 350+825, culeea 2 
Pod nr. 14, km 350+825, pila 1 

Podeţ nr. 10, km 336+366 
Podeţ nr. 26, km 347+694 

Podul nr. 1, km 327 + 544 

Electrificare St. Mediaş – stâlpi dubli 

 

Podeţ nr. 30, km 350+540 



 
 
 

Tronsonul Aţel – Sighişoara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Km 317+072 – interval Daneş - Dumbrăveni 
St. Dumbrăveni – Plase metalice de protecţie 

St. Daneş Cap Y – Inflexiune – Stâlp provizoriu SCB 

Pod nr. 15, km 324 + 088 
Pod nr. 15, km 324 + 088 

Pod nr. 14, km 321 + 657 

Lucrări Terasamente – Dumbrăveni – Aţel 
Pod nr. 01, km 299+720 

Pod nr. 03, km 302 + 918 - grinzi sudate 
Pod nr. 04, km 303+535 

Pod nr. 12, km 318 + 456 

Podeţ nr. 07, km 311+627 
Podeţ nr. 13, km 315+603 

Podeţ nr. 14, km 315+845 
Dumbrăveni - Aţel - Prebalastare 

Daneş - Dumbrăveni – montare linie 


