
 
 
   
 
 

 

„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri  de cale ferată - 
Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov”  

 
 
 
 

Stadiul implementării proiectului – Septembrie 2013 – 
 
 
 

 
În datele de 29 august 2013, 24 septembrie 2013 şi respectiv 26 septembrie 2013 s-au semnat 

Procesele Verbale de recepţie la terminarea lucrărilor pentru „Lucrări de reabilitare tuneluri de cale 

ferată SRCF BRAŞOV”, ca urmare a atingerii principalului obiectiv al contractului atribuit în data de 

12 decembrie 2011 asocierii SWIETELSKY Construcții Feroviare S.R.L. – S.C. SOPMET S.A. – S.C. 

DAFORA S.A., lider al asocierii fiind declarat SWIETELSKY Construcții Feroviare S.R.L. şi anume 

acela de reabilitare a 3 tuneluri de cale ferată, dispuse pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate 

Braşov: 

 

 Ciumani km 128+365,80 – 129+587,90; 

 Dealu Negru km 36+857 – 37+329; 

 Sălard km 208+743 – 209+137,80. 

 
 

 

Obiectiv Stadiul implementării lucrărilor - data finalizării lucrărilor 

Tunelul Ciumani                             100,00 %  -  29 august 2013 

Tunelul Dealu Negru 100,00 %  -  24 septembrie 2013 

Tunelul Sălard 100,00 %  -  26 septembrie 2013 

Lucrările sunt finalizate în proporţie de:        100,00 %  -  septembrie 2013 

          

 

Conform contractului de lucrări, după data efectuării recepţiei la finalizarea lucrărilor urmează o 

perioadă de 12 luni de notificare a defecţiunilor. 

                                                      



TUNEL CIUMANI KM 128+365,80 – 129+587,90 
 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TUNEL DEALU NEGRU KM 36+857 – 37+329 
 

 

 
 

 
 
 

TUNEL SĂLARD KM 208+743 – 209+137,80 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


