
 
 
   
 
 
 

 

"Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - Staţiile CF Piatra Neamţ,  
Botoşani, Vaslui, Brăila" 

 
 

Stadiul fizic al implementării proiectului - Iunie 2014 - 
 
 
 

Valoarea proiectului 
 

Valoarea totală a proiectului 156.402.557 lei  
Valoarea totală eligibilă 125.209.096 lei 
Contribuţia Comisiei Europene – 85,00%* 106.427.731 lei 
Contribuţia bugetului de stat - 15,00%*    18.781.365 lei 

 * din valoarea eligibilă a proiectului 
 
 
 
 
 

Staţia CF Botoşani 

 Procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor s-a 
semnat în data de 16.01.2014 

 Perioada de Notificare a 
Defecţiunilor este de 24 de 
luni 

Stadiul fizic total lucrare 
100 % 

Staţia CF Piatra Neamţ 

 Procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor s-a 
semnat în data de 08.08.2013. 

 Perioada de Notificare a 
Defecţiunilor (perioada de 
garanţie a lucrărilor) este: 
08.08.2013 – 08.08.2015. 

Stadiul fizic total lucrare 
100 % 

Staţia CF Vaslui 

 Recepţia la terminarea 
lucrărilor a avut loc la data de 
17.09.2013. 

 Perioada de Notificare a 
Defecţiunilor (perioada de 
garanţie a lucrărilor) este: 
17.09.2013 – 17.09.2015. 

Stadiul fizic total lucrare 
100 % 

Staţia CF Brăila 

 Procesul verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor s-a 
semnat în data de 22.10.2013. 

 Perioada de Notificare a 
Defecţiunilor (perioada de 
garanţie a lucrărilor) este: 
22.10.2013 – 22.10.2015. 

Stadiul fizic total lucrare 
100 % 
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