
 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea liniei de cale ferată  
Pașcani – Dărmănești – Studiu de Fezabilitate 

 

 

 

 
 
 

Stadiul implementării proiectului  
 
 

Octombrie 2021 
 

 

Livrabile verificate, avizate şi aprobate: 44% 

 


