
 

 
 

   

 

 

 

 

 

“Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov – Simeria, componenta a Coridorului IV Pan – 

European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h,  

tronsonul Sighişoara – Coşlariu”  

 

 

 

 

 

 

Stadiul fizic al implementării proiectului - Iunie 2018  
 

 

 

 Sighişoara 

Aţel 

Aţel 

Micăsasa 

Micăsasa  

Coşlariu 

ERTMS, 

GSM-R 

Pod rutier 

DN14 

TOTAL progres în execuţia 

lucrărilor – iunie 2018 
92,60% 89,92% 99,50% 71,00% 99,00% 

 

 

 

 

SIGHIŞOARA - AŢEL 
 

 

Armare camere de colectare Tunel Daneş      Sighişoara-Daneş - intrare tunel Sighişoara          Tunel Sighişoara  
 

Pasaj Daneş - ridicare Tronson 3                     Pasaj Daneş - deschidere centrală                          Staţia Daneş 
 



 

Sighişoara - Daneş Montare suprastructura       Sighişoara - Daneş Montare stâlpi LC                 Sighişoara - Daneş - Pod 1, km 299+720 
 

 

 
Dumbrăveni - Aţel aşternere piatră spartă       Dumbrăveni - Aţel, pod 11 - spre Dumbrăveni       Dumbrăveni - Aţel, zona PO Aţel 

 

 

AŢEL – MICĂSASA 
 

 

 
Aţel-Mediaş -buraj, profilare si stabilizare  Mediaş-Copşa Mică, PO Târnava – stabilizare   Copşa Mică-Micăsasa -aşternere piatră spartă 

 
 

 

Copşa Mică - Micăsasa, pod 12                    Pod 12 - lucrări suprastructură pod                 Pod 14 -  realizare Dop de celochit 

 

 

 

 



 

 
Staţia Mediaş -  Montare aparat de cale            Staţia Mediaş - platformă clădire călători       Staţia Mediaă 

 

 
Staţia Copşa Mică - aşternere asfalt               Staţia Copşa Mică, Linia 1 - spre Mediaş     Staţia Copşa Mică - spre Micăsasa 

 

 

MICĂSASA – COŞLARIU 
 

 

Consolidări - Micăsasa - Valea Lungă          Valea Lungă-Blaj, zona Câmpul Libertăţii        Staţia Valea Lungă, Cap X 

 
 

 

Staţia Blaj, Linia 1 - spre Crăciunel              Montare stâlpi panouri afişaj, staţia Blaj       Substaţia de tracţiune Micăsasa  

 



 

Instalaţii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică şi  

Centrul de Control Operaţional Simeria 
 
 

Daneş – cablat dulap     Valea Lungă – instalare cameretă  Blaj – electromecanism macaz 
 

Dumbrăveni – relocare semnal catarg  Mediaş – protecţie cabluri pe poduri şi podeţe         Hoghilag – antenă GSM-R 
 

 

 

 Lucrări adiţionale (execuţie pod rutier DN 14) 

 

 

Execuţia umpluturilor de pământ       Execuţie pereu de beton la amenajare albie       Extragerea palplanşelor metalice 
 

 

 


