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Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru 
modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava 

❖ Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică 
❖ Subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta 
❖ Subsecțiunea 3:  Pojorâta – Suceava 

 

❖ FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S 

❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973   

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 31.436.919 EUR  

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 26.721.381 EUR 

Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică  

Contract semnat: 18/07.03.2022 cu Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom 

Inginerie Internationala SRL 

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fără TVA 

Ordin de începere: 17.03.2022 

Durata de implementare: 23 luni 

Termen de finalizare SF+PT: 17.02.2024 

 

Subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta 

Contract semnat: 1/06.01.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF  S.A. - BAICONS 

IMPEX S.R.L. 

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fără TVA 

Ordin de începere: 01.02.2022 

Durata de implementare: 23 luni 

Termen de finalizare SF+PT: 01.01.2024 

 

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava 

Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF  S.A. 

Valoare contract: 35.700.000,00 lei fără TVA 

Ordin de începere: 13.05.2022 

Durata de implementare: 23 luni 

Termen de finalizare SF+PT: 13.04.2024 

 

 

 

 

Stadiul proiectului – Trimestrul I – 2023 
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❖ Stadiu în trimestrul 1 2023 
 
Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică  

Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: Raportul de inceput (R1), Raport privind studiile anterioare si analiza unor 
documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situației existente, R5 
Rapoarte în analiză: R6, R7, R8" 
 
Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta 

Contract SF in derulare. 

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1) Raportul asupra studiilor anterioare și alte 

documente relevante (R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3), Raport privind 

analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5) 

Rapoarte în analiză: R6.Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico-economice - listă 

scurtă, R7.Documentaţia tehnico-economică pentru alegerea variantei, Raportul nr. 8  rev. 1, 

Raportul nr. 9 rev. 1 

 

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava 

Contract SF in derulare. 

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2), 

Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situației existente 

Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5) 

Rapoarte în analiză: R6.Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico-economice - listă 

scurtă - revizia 1, Raportul nr6, Rap. nr. 7, Rap nr. 8 

 

❖ 2022 
Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică  

Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raport privind studiile anterioare si analiza unor 
documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situației existente 
Rapoarte in refacere de catre prestator: Raportul nr.4  
 
Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta 

Contract SF in derulare. 

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1), Raportul asupra studiilor anterioare și alte 

documente relevante(R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3) 

Rapoarte in refacere:  Raport privind analiza cererii de transport (R4) 

 

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava 

Contract SF in derulare. 
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Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2), 

Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situației existente 

Rapoarte in refacere de catre prestator:  Raportul nr.4  

 

❖ 2021 
Au fost desemnați câştigătorii procedurilor de achiziţie publică  

➢ subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică - Asocierea EGIS ROMANIA S.A.(lider de asociere) - 

EGIS RAIL S.A.(asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALĂ S.R.L.(asociat) cu o ofertă în 

valoare de 29.677.400 lei fără TVA. Termen de solutionare a contestațiilor depuse 02-

12.11.2021 

- În 23.11.2021 ofertantul declarat câștigător a făcut plângere la CAB.  Dosar CAB 7577/2/2021 

termen de judecata: 08.12.2021              

Anunț de participare: CN 1028266/10.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 028-070408  

 

➢ subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta - Asocierea TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) – 

I.S.C.P.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o ofertă în valoare de 49.314.755 lei fără TVA. 

Termen de solutionare a contestațiilor depuse 08-18-.11.2021 

- În 19.11.2021 ofertantul contestatar a făcut plângere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021 

termen de judecata 17.12.2021.        

Anunț de participare: CN 1029801/03.04.2021  în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 066-172441 

 

➢ subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava - Asocierea SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) – SC 

ISPCF SA (asociat) cu o ofertă în valoare de 35.700.000 lei fără TVA. Termen de solutionare a 

contestațiilor depuse 09-19.11.2021 

În 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestației și 

remedierea ofertei câștigătoare.                                                            

Procedura a fost suspendata punerii in aplicare a deciziei CNSCsi suspendarea procedurii 

Dosar CAB 7787/2/2021 – termen de judecata 19.01.2022 

Anunț de participare: CN 1028539/23.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 037-093625 

 

 
 

 


