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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811 
❖ Valoare eligibilă proiect: 4.381.800 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 3.724.530 euro  
RO (15%) – 657.270 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-18.04.2022 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 

❖ Contract de prestări servicii semnat în 21.08.2020 
❖ Consultant: Asocierea Egis România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie 

Internațională SRL 
❖ Valoare contract: 14.199.246 lei, fără TVA 
❖ Sursa de finanţare: CEF 2014-2020  
❖ Durata de implementare contract: 36 luni de la ordinul de începere 
❖ Ordin de începere: 07.09.2020 
❖ Termen de finalizare: 07.09.2023 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2023:  

După prezentare variantei preferate (22.12.2022) 
Prestatorul a transmis: 

➢ 27.01.2023 certificatele de urbanism,                                                   
➢ 24.02.2023, decizia etapei de evaluare initială de mediu, 

În 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei preferate 
A fost aprobat: Raportul nr. 10 - Documentatia pentru notificareaprocedurii de 
mediu, inclusiv memoriu tehnic 
A fost emis actul aditional privind prelungirea duratei contractului. 
In data de 31.03.2023 a afut loc CTE CNCF CFR SA pentru alegerea variantei 
 

❖ 2022:  
În data de 22.12.2022 a avut loc evenimentul de prezentare a variantei optime 
selectate din punct de vedere tehnico-economic. În cadrul studiului de fezabilitate 
au fost identificate și analizate 6 opțiuni, fiind selectată opțiunea A3 care include 
construirea unui tunel cu lungime de 9,80 km proiectat între granița Azuga/Predeal 
și Timișul de Sus, cea mai realistă și mai echilibrată din punct de vedere al costurilor, 
beneficiilor și riscurilor de implementare: 
 cel mai bun raport cost-beneficii (3.53) 
 cea mai bună rată internă de rentabilitate economică (15.65%) 
 riscuri de investiție/implementare mai mici în raport cu celelalte opțiuni noi 

de traseu (lucrări de consolidări, hidrotehnice, mediu, drumuri, exproprieri etc) 
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 asigură capacitatea de circulație similar cu restul opțiunilor  
 declivitate maximă 18.50 ‰ care permite cel mai mare tonaj maxim admis pe 

aparat de tracțiune de 30 tone (1345 tone, cu 74% mai mult decât in situația 
existentă) 
 viteza efectivă pentru trenurile de marfă de 91,34 km/h și de 93,35 km/h 

pentru trenurile de călători 
 costul minim estimat al investiției este de 963 mil euro 

 
❖ 2021:  

Au fost aprobate: Raportul de Început, Raport asupra analizei studiilor anterioare si 
alte documente relevante,  Raport asupra analizei situației existente, Raport preliminar 
privind determinarea cererii de transport și al simulării operaționale, Raport 
identificare lista lunga de opțiuni. 
Raport analiză preliminară/filtrare opțiuni etapa I, Raport analiza detaliată a opțiunilor 
din lista scurtă. În analiză Raportul nr. 8 - Raport final asupra selectării opțiunii 
preferate și Raportul special nr.2 - Raport de analiză a capacității de circulație. 

 
❖ 2020:  

În 21 august 2020, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea Egis România 
- Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională SRL au semnat contractul sectorial de 
servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii 
feroviare Predeal – Brașov (26,9 km). 
În data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de începere a prestării serviciilor. Termenul 
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de începere 
a serviciilor. Contract de servicii în derulare. 

 
❖ 2019:  

În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii. 
02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii organizata 
de CNCF CFR-SA.  
26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertelor 
depuse de doi ofertanți.  
23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre 
Directorul General al CN “CFR” SA. 

 
❖ 2018:  

În 2018 a fost lansată în SICAP licitaţia referitoare la elaborarea Studiului de 
Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov. 

* număr anunț de participare - CN1006840/28.11.2018 
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO 
 
❖ 2016-2017: 

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii:  
2016-RO-TMC-0076-S.  
 


