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Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru 
modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava 

❖ Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică 
❖ Subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta 
❖ Subsecțiunea 3:  Pojorâta – Suceava 

 

❖ FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S 

❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973   

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 31.436.919 EUR  

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 26.721.381 EUR 

Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică  

Contract semnat: 18/07.03.2022 cu Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom 

Inginerie Internationala SRL 

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fără TVA 

Ordin de începere: 17.03.2022 

Durata de implementare: 23 luni 

Termen de finalizare SF+PT: 17.02.2024 

 

Subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta 

Contract semnat: 1/06.01.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF  S.A. - BAICONS 

IMPEX S.R.L. 

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fără TVA 

Ordin de începere: 01.02.2022 

Durata de implementare: 26 luni conform actului adițional 

Termen de finalizare SF+PT: 01.01.2024 

 

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava 

Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF  S.A. 

Valoare contract: 35.700.000,00 lei fără TVA 

Ordin de începere: 13.05.2022 

Durata de implementare: 27 luni conform actului adițional 

Termen de finalizare SF+PT: 13.04.2024 

 

 

 

 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2023 
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❖ Stadiu în trimestrul II 2023 
Contracte SF in derulare. 

 

Subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta 

Livrabile aprobate: 

Raportul nr.7 - Documentaţia tehnico-economică pentru alegerea variantei 

Raportul nr.12 – Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de 

incadrare pentru procedura de mediu 

In 26.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economică optimă. 

 

 

Subsecțiunea 3: Pojorâta - Suceava 

Livrabile aprobate: 

Raportul nr.7 - Documentaţia tehnico-economică pentru alegerea variantei 

Raportul nr.12 – Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de 

incadrare pentru procedura de mediu 

In 16.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economică optimă. 

 

 

La data de 05.07.2023 a avut loc evenimentul de prezentare a variantei optime selectate 
din punct de vedere tehnico-economic pentru pentru modernizarea liniei de cale ferată 
APAHIDA – SUCEAVA, subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta și subsecțiunea 3 Subsecțiunea 
3: Pojorâta- Suceava, eveniment la care au participat și reprezentanți ai Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii. 
 
Pentru subsecțiunea 2 Ilva Mică – Pojorâta au fost identificate și analizate mai multe 
scenarii, fiind selectat și aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul 2, cu 
următoarele caracteristici: 
 aliniament existent și imbunătățiri ale elementelor geometrice pe aliniament existent  
 lungime traseu 106.82 km din care 85.04 km linie dublă electrificată și 21.78 km linie 

simplă electrificată 
 durata de parcurs tren IR la viteza maximă permisă de traseul proiectat: 106 minute  
 economia de timp fată de situația existentă: 43 minute 
 cost estimat investiție ~ 849 mil euro fără TVA 

 
Pentru subsecțiunea 3 Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava au fost identificate și analizate 
mai multe scenarii, fiind selectat și aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA 
scenariul 2+, cu următoarele caracteristici: 
 modernizarea liniei c.f. prin îmbunătățirea geometriei traseului existent și reînființarea 

Hm Lucăcești, pe intervalul Ciprian Porumbescu – Berichișești 
 lungime traseu 82.6 km din care 7,2 km linie dublă electrificată și 75,4 km linie simplă 

electrificată  
 durata de parcurs tren IR la viteza maximă permisă de traseul proiectat: 67 minute  
 economia de timp fată de situația existentă: 37 minute 
 cost estimat investiție ~ 704 mil euro fără TVA 
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❖ Stadiu în trimestrul I 2023 
 
Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică  

Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: Raportul de inceput (R1), Raport privind studiile anterioare si analiza unor 
documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situației existente, R5 
Rapoarte în analiză: R6, R7, R8" 
 
Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta 

Contract SF in derulare. 

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1) Raportul asupra studiilor anterioare și alte 

documente relevante (R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3), Raport privind 

analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5) 

Rapoarte în analiză: R6.Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico-economice - listă 

scurtă, R7.Documentaţia tehnico-economică pentru alegerea variantei, Raportul nr. 8  rev. 1, 

Raportul nr. 9 rev. 1 

 

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava 

Contract SF in derulare. 

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2), 

Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situației existente 

Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5) 

Rapoarte în analiză: R6.Raport privind analiza finală a opțiunilor tehnico-economice - listă 

scurtă - revizia 1, Raportul nr6, Rap. nr. 7, Rap nr. 8 

 

❖ 2022 

Subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică  

Contract SF in derulare. 
Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raport privind studiile anterioare si analiza unor 
documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situației existente 
Rapoarte in refacere de catre prestator: Raportul nr.4  
 
Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta 

Contract SF in derulare. 

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1), Raportul asupra studiilor anterioare și alte 

documente relevante(R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3) 

Rapoarte in refacere:  Raport privind analiza cererii de transport (R4) 

 

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava 

Contract SF in derulare. 

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2), 

Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situației existente 

Rapoarte in refacere de catre prestator:  Raportul nr.4  
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❖ 2021 
Au fost desemnați câştigătorii procedurilor de achiziţie publică  

➢ subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică - Asocierea EGIS ROMANIA S.A.(lider de asociere) - 

EGIS RAIL S.A.(asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALĂ S.R.L.(asociat) cu o ofertă în 

valoare de 29.677.400 lei fără TVA. Termen de solutionare a contestațiilor depuse 02-

12.11.2021 

- În 23.11.2021 ofertantul declarat câștigător a făcut plângere la CAB.  Dosar CAB 7577/2/2021 

termen de judecata: 08.12.2021              

Anunț de participare: CN 1028266/10.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 028-070408  

 

➢ subsecțiunea 2: Ilva Mică – Pojorâta - Asocierea TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) – 

I.S.C.P.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o ofertă în valoare de 49.314.755 lei fără TVA. 

Termen de solutionare a contestațiilor depuse 08-18-.11.2021 

- În 19.11.2021 ofertantul contestatar a făcut plângere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021 

termen de judecata 17.12.2021.        

Anunț de participare: CN 1029801/03.04.2021  în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 066-172441 

 

➢ subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava - Asocierea SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) – SC 

ISPCF SA (asociat) cu o ofertă în valoare de 35.700.000 lei fără TVA. Termen de solutionare a 

contestațiilor depuse 09-19.11.2021 

În 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestației și 

remedierea ofertei câștigătoare.                                                            

Procedura a fost suspendata punerii in aplicare a deciziei CNSCsi suspendarea procedurii 

Dosar CAB 7787/2/2021 – termen de judecata 19.01.2022 

Anunț de participare: CN 1028539/23.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 037-093625 

 

 
 

 


