Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunea: 2. Apata - Cata

Materiale foto - video:
https://www.facebook.com/BvSighisoaraS2CEFTransport
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s2-apata-cata
https://youtu.be/1TQIJLNkrOU
https://youtu.be/2-idh9nwalc
https://youtu.be/sKILJfMKiOs

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2015-RO-TM-0362-W
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2015/1131642
% Valoare eligibila proiect: 455.278.642 euro, din care contributia
FC (81,74%) - 372.144.762 euro
RO (18,26%) - 83.133.880 euro

% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2016-31.12.2022

IMPLEMENTARE PROIECT

< EXECUTIE LUCRARI SI IMPLEMENTARE ERTMS
Contract semnat in 22.09.2020

Valoare contract lucrari: 2.723.081.259,87 lei fara TVA conform actelor aditionale
Contractant: ,,Asocierea RailWorks”, dintre Aktor Technical Societe Anonyme (lider al asocierii),
Alstom Transport SA si Arcada Company SA

Durata de implementare: 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)

Ordin de incepere lucrari: 03.11.2020

Stadiu: contract in derulare

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.


https://www.facebook.com/BvSighisoaraS2CEFTransport
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s2-apata-cata
https://youtu.be/1TQlJLNkrOU
https://youtu.be/2-idh9nwaIc
https://youtu.be/sKlLJfMKiOs

Gofinantat de Mecanismul pentru
Inzareonectars Enrapal al Uniinil Enropane

«» Stadiu, trimestrul 111 2023
Stadiu fizic lucrari:17,50 %

Stadiu financiar: 17.38%

«» Stadiu, trimestrul Il 2023
Stadiu fizic lucrari:16,5%
Stadiu financiar: 15,07%

«» Stadiu, trimestrul | 2023
Stadiu fizic lucrari:15,00%
Stadiu financiar: 12,04%
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Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Gofinantxt de Mecanismul pentru
Incarconedctaras Enrapal al Uninil Enropans

Stadiu, trimestrul IV 2022
Stadiu fizic lucrari:13,50%
Stadiu financiar: 12,04%
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«» Stadiu, trimestrul Il 2022:
Stadiu fizic lucrari:11,00%

Stadiu financiar: 10,58%
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Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



+ Stadiu, trimestrul Il 2022:

Stadiu fizic lucrari: 9.9%

Stadiu financiar: 10.18%

Exproprieri suplimentare, necesare finalizarii proiectului;

Au fost aprobate instructiunile defrisare interval km 223+200 - 225+100 si Portal P2 Ormenis
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+ Stadiu trimestrul |, 2022:

Stadiu fizic lucrari: 8.5 %

Stadiu financiar: 1,75%

17.03.2022 au fost emise facturile aferente CIP nr. 1.1, 1.2, 1.3 si au fost intreprinse toate
demersurile in vederea platii

< 2021

Stadiu fizic: 6 %

Stadiu financiar: 0%

Contract de lucrari in derulare

Antreprenorul a transmis programul de santier, documentatia PTh si DDE, studiile geotehnice - in
curs de realizare. S-a lucrat la organizarea de santier din Rupea si s-au facut lucrari de pichetare,
trasare la portalurile 2 - tunel Ormenis si 3 - tunel Homorod.

Acordul de mediul a fost in curs de revizuire, dupa scoaterea din circuitul forestier a suprafetelor
impadurite, aferente zonelor expropriate. S-a lucrat la drumul de acces la portalul P1, km 212-
213, la km 232, portalul P4, terasamente si podete intre Apata si Ormenis.

S-au realizat lucrari de terasamente si podete intre Apata - Ormenis

- amenajari la organizarea de santier din zona Rupea

- lucrari de terasamente in zona Apata - Augustin

- lucrari pentru podete TIP C2, C3 si D4 pe zona Apata - Intrare Tunel Ormenis P1

- demersuri pentru indepartarea vegetatiei forestiere din zona Tunel Ormenis

- lucrari de reparatii la Statia Racos (linia 2)

- lucrari la terasamente pe zona km 209+210 si in zona km 212+700

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



% 2020

in 22.09.2020 s-a semnat contractul de lucrari iar in 03.11.2020 s-a dat ordinul de incepere a
lucrarilor.

n 06.10.2020 a fost semnat contractul de consultantd, iar in 16.10.2020 a fost dat ordinul de
incepere a serviciilor de consultanta.

< SERVICII DE CONSULTANTA in managementul executiei si pentru verificarea executiei
lucrarilor de constructii si instalatii aferenta proiectului

Contract semnat in 06.10.2020

Valoare contract servicii: 24.261.376,80 lei fara TVA conform actelor aditionale

Consultant: Asocierea S.C. TPF INGINERIE S.R.L. (lider al Asocierii)- S.C. I.S.P.C.F. SA - S.C.

BAICONS IMPEX S.R.L.

Durata de implementare: 111 luni de la data emiterii ordinului de incepre a serviciilor

Ordin de incepere servicii consultanta: 16.10.2020

Stadiu: contract de servicii in derulare

w» SERVICII DE INTOCMIRE A DOCUMENTATIILOR cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate
de proiectul de utilitate publica, subsectiunea 2. Apata-Cata, aferente UAT: Apata, Racos,
Ormenis, Homorod R

Contract semnat in 29.11.2018 ”Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica «Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h,
Sectiunea Brasov - Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata - Cata» aferente UAT APATA, RACOS,
ORMENIS, HOMOROD”

Valoare contract: 2.250.000 lei fara TVA

Durata de implementare: 1085 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Contractor: Asocierea S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L.- S.C. Geoter Proiect S.R.L.- S.C.
Theotop S.R.L.- S.C.A. M.S. Dumitrascu si Asociatii - C.l. Gheorghe Simona Florina

Stadiu: contract de servicii in derulare.

<> SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului
Contract semnat in 20.04.2021

Valoare contract: 166.500 lei fara TVA

Durata de implementare: 24 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor
Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



