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Linia de solidaritate UE – Ucraina  
– îmbunătățirea trecerii feroviare a frontierei la  

Vicșani (RO) – Vadul Siret (UA) 
 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 101122871-22-EU – TG - Rail BCP RO-UA  
❖ Contract de finanțare semnat în 12.10.2023 
❖ CEF-T-2022-SAFEMOBGEN 
❖ Valoare eligibilă proiect: 48,761,092 EUR, din care 24.380.546 EUR (50%) reprezintă 

valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei - CEF Transport 

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 88 luni(12 luni proiectare +12 luni 
execuție lucrări + 60 luni garanție + 4 luni activitati dupa receptia finala) 

 
 
 

❖ Stadiu în trimestrul 2024:  
Proiectul a fost lotizat:  
 

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale 
ferată Dărmănești – Vicșani - Frontieră – Etapa 1, Electrificare” Lot 1 – Lucrări de electrificare (30 
km) 
Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale 
ferată Dărmănești – Vicșani - Frontieră – Etapa 1, Electrificare” Lot 2 – Lucrări de reabilitare Pod 
km 0+522 
 
Procedura de achiziție a lucrărilor pentru lotul 2 a fost lansată: Lucrări de reabilitare Pod km 
0+522 

 
Anunț de participare: CN1065945/04.03.2024 
Valoare estimată: 200.421,34 mii lei fără TVA 
Data deschidere oferte: 15.04.2024 
Durata de implementare: 88 luni (12 luni proiectare de la Ordinul administrativ de începere +12 luni 
execuție lucrări de la Emiterea Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor + minimum 60 
luni perioadă de garanție de la Recepția la Terminarea Lucrărilor + 4 luni durata activităților după 
aprobarea recepției finale). 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2024 

 


