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Modernizarea infrastructurii feroviare din  
Portul Constanța - etapa II 

 
FINANȚARE PROIECT 

❖ Număr acțiune CEF: 101122602 -22-RO-TC-CT Port stage II  
❖ Contract de finanțare semnat în 06.10.2023  
❖ CEF-T-2022-CORECOEN 
❖ Valoare eligibilă proiect: 125,605,647.47 EUR, din care 106,764,800.35 EUR (85%) 

reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul 
pentru Interconectarea Europei - CEF Transport 

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 56 luni 
 

❖ Stadiu 2024:  
 
În derulare procedura de achiziție lucrări de proiectare și execuție. 
Au fost depuse 2 oferte PORR CONSTRUCT și Asociere : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE 
ROMÂNIA) (Leader),SWIETELSKY CONSTRUCT. Procedura de evaluare finalizata. A fost depusa 
contestație de PORR. 

 
Anunț de participare: CN1066805/25.03.2024 
Valoare estimată: 558.637,86 mii lei fără TVA 
Data deschidere oferte: 13.05.2024 
Durata de implementare: 99 luni(Durată estimată proiectare 7 luni de la Ordinul administrativ de 
începere. Durata estimată de Execuție a lucrărilor este de 30 de luni calendaristice de la emiterea 
Autorizației de Construire (AC) Durata activităților după recepția la terminarea lucrărilor – 1 lună Perioada 
de garanție – minim 60 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor Durata activităților după terminarea 
perioadei de garanție – 1 lună) 

Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2024 

 


