
 
 

 

 

 

 

 
 

Proiect tip „Quick Wins” 

Lucrări de eliminare a 

restricțiilor de viteză pentru 

restabilirea parametrilor 

tehnici ai suprastructurii căii 

de pe raza SRCF Galați 
 
 
 
 

Prezentare proiect 
 

 

❖ Stadiu II anul 2025 
 

Proiecte finalizate, lucrări în garanție pe toate loturile. 
 
 

❖ Stadiu în anul 2024 

 

• Lot 1: Cosmești între km 229+390 și km 229+545 fir I+II (0.310 km) 

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate în februarie 2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 

 

• Lot 2: Cosmești între km 230+440 și km 230+606 fir I+II (0.332 km) 

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate în februarie 2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 

 

• Lot 3: Cosmești – Tecuci Nord între km 235+520 și km 239+568 (linie simplă 4.048 km) 

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate în decembrie 2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 

 

 
Racordare Stația Cosmești – Stația Tecuci Nord  

 

Stadiul proiectului – Sem I anul 2025 

 

https://cfr.ro/wp-content/uploads/2025/05/SITE-Prezentare-QW-GL.pdf


 
 

 

 

• Lot 4: Cosmești – Tecuci Sud între km 235+520 și km 237+600 fir II (2.080 km)  

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate în decembrie 2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 

 
Staţia Cosmeşti - Staţia Tecuci Sud 

 

• Lot 5: Tecuci –Tecuci Nord între km 238+250 și km 241+000 (linie simplă 2.750 km)  

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate în decembrie 2024 

➢ Stadiu financiar: 97.48% 

 
Stația Tecuci – Stația Tecuci Nord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 6: Adjud – Borzești Bacău între km 0+000 și km 2+545 (linie simplă 2.545 km)  

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate în decembrie 2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 
 

Stația Adjud – Stația Borzești Bacău 

 


