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Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de 

cale ferată și instalațiilor din  
Complexul Feroviar București 

 

❖ FINANȚARE PROIECT 
 

❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S 

❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039 

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 5.030.428 EURO 

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 4.275.864 EURO  

 

Contract: 38/19.04.2022 - Asocierea ISPCF  S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. 

Ordin de începere: 09.05.2022 

Durata de implementare: 42,5 luni 

Valoare: 20.742,05 lei fără TVA 

Termen de finalizare SF: decembrie 2025, cf Aa 

 

❖ Stadiu trimestrul III 2025 
Continuă procedurile pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU 
 

❖ Stadiu trimestrul II 2025 
În derulare procedura de obținere a ACORDULUI DE MEDIU  

 

❖ Stadiu trimestrul I 2025 
În derulare procedura de obținere a ACORDULUI DE MEDIU  

 

❖ Stadiu 2024 
La data de 05.12.2024 a avut loc eveniment privind alegerea variantei optime: CP site 

Termen estimat actualizat  pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU 30 aprilie 2025 

 

❖ Stadiu 2023 
Contract SF in derulare 
Livrabile în analiză/revizie: L6 
Întârzieri datorate corelării și adaptării soluțiilor tehnice stabilite în cadrul SF CFB cu soluțiile 
tehnice proiectele promovate sau gestionate de MTI (achiziția de material rulant), CNAIR, ADIZMB, 
ADITPBI, PMB, MApN, CNCF CFR-SA (proiectele din cadrul POIM). 
În perioada 27-29.11.2023 CFR va depune cererea și documentația pentru emiterea certificatului 
de urbanism către PMB și CJ Ilfov. 
Este necesară prelungirea Acordului de finanțare pînă în luna decembrie 2024 
 
❖ 2022 
Contract SF in derulare 

Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2025 

 

https://cfr.ro/wp-content/uploads/2024/12/CP-05.12.2024-event-CFB.docx.pdf
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19.04.2022 a fost semnat contractul de prestări servicii 
10.05.2022 a fost dat ordinul de începere servicii 
 

Rapoarte aprobate: L1 - Raportul de început a fost aprobat în data de 06.07.2022, L2 - Raport cu 

privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante în data de 28.07.2022, L3 -Raport 

cu privire la analiza situației existente  în data de 13.12.2022 

 

❖ 2021 
Anunţul de participare a fost publicat în SEAP CN1032755/10.07.2021 și în JOUE: 2021/S 132-
352188.  
Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.  
Data limită de evaluare a ofertelor: 05.11.2021 
ANAP a transmis CFR în data de 10.11.2021 Aviz condiționat                           
În 25.11.2021 – s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE  
 
 
 
 


