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Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul 
Constanța - etapa I, Valu lui Traian 

 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 101113240-22-RO-TM-CT Port Mobility 
❖ Contract de finanțare semnat în 03.05.2023 

INEA/CEF/TRAN/M2016/1365864 
❖ Topic: CEF-T-2022-MILMOB-WORKS 
❖ Valoare eligibilă proiect: 87.031.505 EUR, din care 43.515.752,5 EUR (50%) reprezintă 

valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei - CEF Transport 

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 39 luni  
 

 
IMPLEMENTARE PROIECT 
Execuţie și proiectare lucrări 
Contract 131/15.03.2024 
Valoare contract: 377.508.624,73 lei fără TVA    
Contractant: Asocierea Bawi Construction S.R.L. (lider al asocierii) - Swietelsky S.R.L. 
Durata de implementare:30 luni (9 luni proiectare + 20 luni execuţie + 1 lună perioadă de teste 
+ 96 luni perioada de garanție)  
Stadiu: contract în derulare  
Ordin începere proiectare: 30.04.2024 
 

 
❖ Stadiu în trimestrul III 2025:  
Stadiu fizic: 35.00%  
Stadiu financiar: 16.41%  
 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2025 
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❖ Stadiu în trimestrul II 2025:  
Stadiu fizic: 24.00%  
Stadiu financiar: 8.21% 
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❖ Stadiu în trimestrul I 2025:  
A fost emis ordinul de începere a lucrărilor la data de 14.01.2025 

 
❖ Stadiu în trimestrul IV 2024:  
Etapa de proiectare, urmează execuția. 
 
❖ Stadiu în trimestrul III 2024:  
09.09.2024 a fost transmis supervizorului Studiul Geotehnic suplimentar 
 
❖ Stadiu în trimestrul II 2024:  
A fost emis ordinul de incepere pentru lucrarile de proiectare in 30.04.2024 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2024:  
A fost semnat contractul de proiectare și lucrări, urmează să se dea Ordinul de începere. 
 
❖ Stadiu în trimestrul IV 2023:  
În derulare evaluarea tehnică și financiară a celor 5 oferte. Termen limită 05.02.2024  
 
❖ Stadiu în trimestrul III 2023:  
Au fost depuse 5 oferte:  
1. PORR CONSTRUCT,  
2. Temirzhol zhondeu Limited Liability Partnership,  
3. Ofertant unic : STRABAG Vasútépítő Kft.,  
4. Asociere : ARCADA COMPANY (Leader),S.C. Alstom Transport S.A.,  
5. Asociere : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE ROMÂNIA) (Leader),Swietelsky Constructii 
Feroviare 
 
Procedură în derulare. 
 
 
❖ Stadiu în trimestrul II 2023:  
Anunt de participare: CN1053359/23.03.2023  
Valoare estimată = 402.343.706,36  - 456.939.903,99 lei fără TVA 
 


