
 
 

 

 

 

 

 

Proiect tip „Quick Wins” 

Lucrări de eliminare a 

restricțiilor de viteză pentru 

restabilirea parametrilor 

tehnici ai suprastructurii căii 

de pe raza SRCF Galați 
 
 
 
 

❖ Stadiu 2025 

 
Proiect finalizat, lucrări în garanție pe toate loturile. 
 
Materiale de informare & publcitate:  
Pagina Proiecte PNRR: https://cfr.ro/proiecte-pnrr/ Prezentare site link 
Album foto 2024-2025 link  
Materiale video Youtube: 2023-2025: link1  link2   
Social Media FaceBook: link LinkedIn link 

Stadiul proiectului – Sem II 2025 

 

https://cfr.ro/proiecte-pnrr/
https://cfr.ro/wp-content/uploads/2025/12/SITE-Prezentare-QW-GL.pdf
https://drive.google.com/file/d/1pABcuUfVYdfCdnLE6KxVvG9mo13CmYbz/view?usp=sharing
https://youtu.be/hT9WyGCVdMc
https://youtu.be/kHbL_TEZapo
https://www.facebook.com/profile/61551233370118/search/?q=Quick%20Wins
https://www.google.com/search?q=site%3Alinkedin.com%2Fposts+%22CFR+Infrastructura%22+%22Quick+Wins+Gala%C8%9Bi%22&sca_esv=2db205cac03e69c1&rlz=1C1VDKB_enRO1164RO1164&biw=2133&bih=1012&aic=0&sxsrf=ANbL-n7g22-wDDn7P58ZvXPTZ3w_izsqHQ%3A1768980390928&ei=pn9waYWmONPr7_UPtenH6Q4&ved=0ahUKEwiFkcO-jZySAxXT9bsIHbX0Me0Q4dUDCBE&uact=5&oq=site%3Alinkedin.com%2Fposts+%22CFR+Infrastructura%22+%22Quick+Wins+Gala%C8%9Bi%22&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiQXNpdGU6bGlua2VkaW4uY29tL3Bvc3RzICJDRlIgSW5mcmFzdHJ1Y3R1cmEiICJRdWljayBXaW5zIEdhbGHIm2kiSOsXUM0GWMwRcAF4AJABAJgBc6ABnQWqAQM1LjK4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCIBgGSBwCgB7sCsgcAuAcAwgcAyAcAgAgA&sclient=gws-wiz-serp


 
 

 

❖ Stadiu în anul 2024 

 

• Lot 1: Cosmești între km 229+390 și km 229+545 fir I+II (0.310 km) 

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate PVTRL /14.02.2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 

 

• Lot 2: Cosmești între km 230+440 și km 230+606 fir I+II (0.332 km) 

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate PVTRL /14.02.2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 

 

• Lot 3: Cosmești – Tecuci Nord între km 235+520 și km 239+568 (linie simplă 4.048 km) 

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate PVTRL /164/16.12.2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 

 

 
Racordare Stația Cosmești – Stația Tecuci Nord  

 

 

• Lot 4: Cosmești – Tecuci Sud între km 235+520 și km 237+600 fir II (2.080 km)  

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate PVTRL 724/MP/165/16.12.2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 
Staţia Cosmeşti - Staţia Tecuci Sud 

 

• Lot 5: Tecuci –Tecuci Nord între km 238+250 și km 241+000 (linie simplă 2.750 km)  

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate PVTRL nr.724/MP/166/16.12.2024  

➢ Stadiu financiar: 97.48% 



 
 

 

 
Stația Tecuci – Stația Tecuci Nord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 6: Adjud – Borzești Bacău între km 0+000 și km 2+545 (linie simplă 2.545 km)  

➢ Stadiu fizic: 100% - lucrări recepționate PVTRL 724/MP/167/16.12.2024 

➢ Stadiu financiar: 100% 
 

Stația Adjud – Stația Borzești Bacău 

 


