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Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru 

modernizarea tronsonului de cale ferată  

Coșlariu – Cluj-Napoca 

 

❖ FINANȚARE PROIECT 
 

❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0162-S 

❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091833   

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 11.078.031 EURO 

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 9.416.326  EURO 

 
Contract: 35/08.04.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF  S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. 

Valoare: 41.842,445 lei fără TVA. 

Ordin de începere: 13.05.2022 

Termen estimat de finalizare SF+PT: dec 2026 

 
 
❖ Stadiu în trimestrul I 2026 
Contract SF in derulare 
 A fost emis Acordul de Mediu nr 2/30.03.2026 
 
❖ Stadiu în trimestrul IV 2025 
Continuă procedurile pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU 
 
❖ 2024 
În derulare procedurile pentru obținerea ACORDULUI DE MEDIU  
 
❖ 2023 
A fost avizată în CTE CFR varianta optimă și a fost prezentată în cadrul unui eveniment în data de 
14.09.2023, cu următoarele caracteristici: 

➢ cel mai bun raport cost - beneficiu: 0,64 
➢ cea mai bună rată de rentabilitate: 2,25 
➢ cele mai mici riscuri de investiție/implementare în raport cu celelalte variante noi de 

traseu (lucrări de consolidări, hidrotehnice, mediu, drumuri, exproprieri etc); 
➢ capacitate de trafic similară cu restul variantelor 
➢ economia de timp față de situația existentă: 43 minute la trenurile de călători și 78 de 

minute la trenurile de marfă 
➢ cost estimat al investiției: 1,41 miliarde Euro 

 
❖ 2022 
Contract SF in derulare 
Rapoarte aprobate: Raportul de Început (R1), Raport cu privire la studiile anterioare și alte doc. 
relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul I – 2026 

 



 
 

 

Responsabilitatea privind această publicație revine integral autorului. 
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru modul în care sunt utilizate informațiile publicate. 

❖ 2021 
Anunț de participare: CN 1028607/24.02.2021 
Au fost depuse contestații de catre 2 ofertanți. 
CNSC a respins contestația unui ofertant si a solicitat reevaluarea ofertei altui ofertant 

S-a schimbat termenul de judecată a plângerii CFR împotriva  Deciziei CNSC în dosarul nr. 6600  - 

09.12.2021. S-a schimbat termenul de judecată a plângerii contestatarului 1 împotriva deciziei 

CNSC în dosarul nr. 6749  -16.12.2021 

Ofertanti: 

1. CONSIS PROIECT 

2. Asocierea EGIS ROMANIA S.A.-  EGIS RAIL-  ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA  

3. Asocierea TPF INGINERIE SRL- I.S.P.C.F.- BAICONS IMPEX S.R.L. 

4. Asocierea YUKSEL PROJE A.S.- TEC-CUATRO  

 

Ofertantul castigator este Asocierea TPF INGINERIE SRL- I.S.P.C.F.- BAICONS IMPEX S.R.L. cu o 

propunere financiara de 41.842.445 lei fără TVA. 

In data de 10.09.2021 s-au depus contestatie la CNSC de catre 2 ofertanti. Incheiere 2322/C3/2388 

din 13.09.2021 a respins cererea de suspendare a procedurii. 

 
 
 


