

Situația achizițiilor publice aflate în derulare

Nr. crt.	Denumire	Tip procedura	Valoare estimată RON (fără TVA)	Data deschiderii ofertelor	Stadiul procedurii	Data finalizării procedurii	Denumirea ofertanților	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I. PRODUSE								
II. SERVICII								
1	„Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean”	LD	41,924,000	23.06.2016	A fost aprobat Raportul Procedurii în data de 26.01.2017, au fost transmise comunicările în data de 27.01.2017. Au fost depuse contestații de către: Italferr în data de 13.02.2017 și de către Consis în data de 16.02.2017. Decizia CNSC respinge contestațiile. Italferr a depus plângere la Curtea de Apel București în data de 10.04.2017. CONSYS PROIECT SRL a depus Întâmpinare împotriva plângerii formulate de ITALFERR SpA. Curtea de apel a emis hotărârea civilă împotriva deciziei 686/2017 prin care se dispune reevaluarea ofertelor. Se reevaluează ofertele. Contestație depusă în 09.10.2017 de către Italferr.		1. Asocieria ITALFERR SpA-SC ISPCF- SC ITALROM Ing SRL 2. Asocieria ACCIONA Ingenieria SA-BAICONS Impex SRL 3. Asocieria SYSTRA SA -SC IRIMAT CONS SRL 4. Asocieria SNAMPROGETTI ROMANIA SRL 3ti -Progetti Italia-Ingegneria integrata Spa 5. Egis Rail SA 6. CONSYS PROIECT SRL	167629/ 20.04.2016
2	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului "Lucrări de reabilitare poduri și podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Galați Lot 2"	LD	3.102.807	25.08.2015	In data de 01.07.2015 a fost publicat în SEAP anunțul de participare nr.160757. In data de 25.10.2014 a avut loc deschiderea ofertelor. A fost aprobat raportul procedurii nr.11/2/2405/20.07.2016 și s-au transmis comunicările. Au fost transmise documentele în vederea întocmirii contractelor. A fost semnat contractul nr.173/ 09.06.2017 pentru Lotul 1 SRCF Craiova cu SC CONSYSTRANS SRL.		1. SC BAICONS SRL 2. EUROCONSULT SA 3. SC CONSYSTRANS SRL 4. SC KONSENT SA	160757/ 01.07.2015
III. LUCRARI								
1	Lucrări de construcții și instalații aferente obiectivului: „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova" - Lot 2 - Poduri și podețe	LD	32.215.760	19.11.2015	Urmează semnarea contractului		1. Asocieria Implenla GmbH – GDO MOV Impex SRL 2. Asocieria STRABAG SRL – STRABAG AG 3. Asocieria ARCADA SA – SC DARIA CONST SRL 4. Asocieria FREYROM SA METABET SA	162708/ 10.09.2015
2	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Galati Lot 1	LD	22.958.496	21.07.2015	In data de 21.07.2015 a avut loc deschiderea ofertelor. A fost aprobat Raportul Procedurii nr.11/1/2389/07.11.2016. Au fost transmise comunicările. În data de 21.11.2016 a fost primită Notificare de la SC CONFER GROUP SRL. A fost depusă contestație la Tribunal și se redactează punct de vedere către Tribunal + dosar achiziție. S-a transmis Dosarul Achiziției și pdv. CFR pe data de 04.01.2017. S-a formulat pdv la întâmpinarea CONFER. Se așteaptă Decizia Curții de Apel București. Decizia emisă în data de 08.05.2017 este favorabilă Autorității Contractante (respinge plângerea SC CONFER GROUP SRL). CONFER a făcut recurs la Decizia Tribunalului. Curtea Supremă a dat câștig de cauză Asocierii CONFER. Se așteaptă motivarea. S-a primit motivarea. Autoritatea Contractantă a pus în aplicare Decizia civilă nr.3758/03.10.2017 a Curții de Apel prin care se anulează Lotul 4.		1. Asocieria SC CONFER GROUP SRL – TABLEROS Y PUENTES SA- SC RADARIA SRL 2. Asocieria SC ARCADA COMPANY SA – SC DARIA CONST SRL –SC ISAFT LITORAL SRL 3. Asocieria CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS , SA – IMATHIA CONSTRUCCION, SL 4. Asocieria SC CFDP SRL- SC METABET CF SA	159285/ 06.05.2015
	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Galati Lot 2		23.930.441				1. Asocieria SC CONFER GROUP SRL – TABLEROS Y PUENTES SA- SC RADARIA SRL 2. Asocieria IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT M.B.H – GDO MOV IMPEX SRL 3. Asocieria SC ARCADA COMPANY SA – SC DARIA CONST SRL –SC ISAFT LITORAL SRL 4. Asocieria CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS , SA – IMATHIA CONSTRUCCION, SL	
	Lucrari de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferata SRCF Galati Lot 3		30.932.413				1. Asocieria SC CONFER GROUP SRL – TABLEROS Y PUENTES SA- SC RADARIA SRL 2. Asocieria IMPLENIA BAUGESELLSCHAFT M.B.H – GDO MOV IMPEX SRL 3. Asocieria SC ARCADA COMPANY SA – SC DARIA CONST SRL –SC ISAFT LITORAL SRL 4. Asocieria CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS , SA – IMATHIA CONSTRUCCION, SL	

	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Galati Lot 4		51.914.016				1. Asocierea SC CONFER GROUP SRL – TABLEROS Y PUENTES SA- SC RADARIA SRL 2. Asocierea IMPLenia BAUGESELLSCHAFT M.B.H – GDO MOV IMPEX SRL 3. Asocierea SC ARCADEA COMPANY SA – SC DARIA CONST SRL –SC ISAFT LITORAL SRL 4. SC ASTALROM SRL 5. SC AZVI SRL	
3	"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Cap Y Gurasada. LOT 1	LD	1.763.200.530,00	18.05.2015	In data de 13.06.2014 a fost publicat in SEAP anuntul de participare nr.151504. In data de 18.05.2015 a avut loc deschiderea ofertelor. 1. Pentru lotul 1 (subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada), a fost finalizată etapa de evaluarea a ofertelor, aprobat raportul procedurii în data de 21.04.2017 și transmise ofertanților comunicările. Contestații depuse la CNSC de către FCC și Impresa Pizzarotti. S-a emis Decizia CNSC nr.1543/C8/1610,1619 în 22.06.2017 care desființează în parte Raportul procedurii. Împotriva Deciziei CNSC s-a formulat Plângere la Curtea de Apel atât de către Autoritatea Contractantă cât și de către ofertanți (FCC, Impresa Pizzarotti și Alstom) în data de 06.07.2017. 2. Contestații depuse la CNSC de către FCC și Impresa Pizzarotti. S-a emis Decizia CNSC nr.1543/C8/1610,1619 în 22.06.2017 care desființează în parte Raportul procedurii. Împotriva Deciziei CNSC s-a formulat Plângere la Curtea de Apel atât de către Autoritatea Contractantă cât și de către ofertanți (FCC, Impresa Pizzarotti și Alstom) în data de 06.07.2017. Pentru lotul 2 (tronsonul 3: Gurasada-Simeria) s-a finalizat etapa de soluționare a contestațiilor și plângerilor depuse la Curtea de Apel București. A fost semnat contractul nr.201/30.08.2017 pentru Lotul 2. Pentru Lotul 1, Hotărârea Curții de Apel București din 19.09.2017 menține rezultatul procedurii, modifică Decizia CNSC, respinge plângerile formulate de FCC și Impresa Pizzarotti. A fost semnat contractul nr.201/30.08.2017 pentru Lotul 2. Urmează semnarea contractului pentru Lotul 1.		1. Asocierea COMSA S.A.U. - AZVI S.A. - CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIONNES S.A. - ISOLUX INGINERIA S.A. 2. Asocierea FCC - ASTALDI 3. Asocierea 2C STRABAG - THALES - EZ 4. Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A - SAIPEM S.p.A. - PIZZAROTTI S.A. 5. Asocierea RAIL WORKS - formată din ALSTOM TRANSPORT S.A., AKTOR S.A. și ARCADEA COMPANY S.A.	AP 151504/ 13.06.2014
	"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 3: Gurasada – Simeria. LOT 2		2.638.789.917,00		05.02.2016	1. Asocierea FCC - ASTALDI - CONTRATAS Y VENTAS S.A. 2. Asocierea 3 STRABAG - THALES - EZ 3. Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. - SAIPEM S.p.A. - PIZZAROTTI S.A.. 4. Asocierea CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A. - AZVI S.A. - COMSA S.A.U. - ISOLUX INGINERIA S.A.		
5	Execuție lucrări aferente obiectivului "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața - Sighișoara"	LD	3.190.570.000,000	23.08.2017	În data 06.12.2016 a fost publicat Anunțul de Participare nr.171875. Clarificări înainte de deschidere. A fost decalată deschiderea ofertelor până la data de 06.02.2017. Procedura suspendată din data de 09.01.2017, contestată la CNSC de către Alstom Transport SA (contestație înregistrată la CFR cu nr.11/1/9/04.01.2017), ASTALDI S.p.A. (contestație înregistrată la CFR cu nr.11/1/2658/28.12.2016), STRABAG AG (contestație înregistrată la CFR cu nr.11/1/2673/29.12.2016). S-a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru 10.03.2017, procedură suspendată din 08.02.2017. Se așteaptă decizia CNSC. Prin Decizia CNSC s-au dispus măsuri de remediere a documentația de atribuire. S-a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru 08.05.2017. Plângere Strabag la Curtea de Apel București. Se așteaptă Decizia CAB. Curtea de Apel București respinge plângerea ca neîntemeiată (horărâre definitivă, pronunțată în 19.04.2017). S-a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru 08.06.2017. Procedură suspendată din 26.04.2017 ca urmare a Încheierii CNSC nr.189/C10/1154 din 20.04.2017 până la soluționarea fondului cauzei contestației depuse la CNSC în data de 13.04.2017. A fost ridicată suspendarea în data de 17.05.2017. S-a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru 23.08.2017. A avut loc vizualizarea ofertelor în data de 23.08.2017. Se evaluează ofertele.		1. Asocierea Impresa Pizzarotti & C S.P.A și Pizzarotti SA, 2. Asocierea ICA ICTAS – ASTALDI, 3. Asocierea RailWorks formată din Alstom Transport SA – Aktor S.A – S.C. Arcada Company S.A – Euroconstruct Trading 98 SRL, 4. Asocierea BRASIG Strabag – Swietelsky, 5. Ofertantul Societa Italiana per Condotte d Acqua S.p.A.	171875/ 06.12.2016
6	Execuție lucrări aferente obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunea 2. Apața-Cața"	LD	2.867.944,000	15.09.2017	Clarificări înainte de deschidere			