

Situația achizițiilor publice aflate în derulare

Nr. crt.	Denumire	Tip procedura	Valoare estimată RON (fără TVA)	Data deschiderii ofertelor	Stadiul procedurii	Data finalizării procedurii	Denumirea ofertanților	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I. PRODUSE								
II. SERVICII								
1	Intocmirea documentațiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare , pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km /h, Sectiunea Brasov - Sighisoara , subsectiunile : 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara ", subsectiunea 1.Brasov - Apata aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata.	LD	4.548.500	28.06.2016	A fost aprobat Raportul procedurii (pentru toate loturile) în data de 29.09.2016 și au fost transmise comunicările. Au fost depuse două notificări privind rezultatul procedurii în data de 10.10.2016. A fost depusa contestație la CNSC din partea S.C. Primul Meridian S.R.L. 19.10.2016.A fost depusa contestație la CNSC din partea S.C. AQUAPROIECT S.R.L. 20.10.2016. S-a emis Incheierea CNSC nr.166/C3/2290/2296/24.10.2016 prin care respinge solicitarea de suspendare a procedurii. S-a emis Decizia CNSC nr.2000/C3/2290/2296 din 15.11.2016 prin care se respinge contestația ca nefondată.. Asocierea Primul Meridian formulează plângere la Curtea de Apel. Tribunalul judecă și respinge ca nefondată plângerea, hotărâre definitivă. Se așteaptă motivarea Deciziei. Contracte semnate.	21.03.2017	1. S.C. Cornel & Cornel TOPOEXIM S.R.L. (lider de asociere) - S.C.P. Cimpeanu si Asociatii - S.C. Geoter Proiect S.R.L. - S.C. THEOTOP S.R.L. 2. S.C. AQUAPROIECT S.R.L.	167947/ 04.05.2016
	Intocmirea documentațiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria,componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160km/h, Sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile : 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara " subsectiunea 3.Cata - Sighisoara aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vinatori, Albesti, Sighisoara.	LD	7.594.750			21.03.2017	1. S.C. Cornel & Cornel TOPOEXIM S.R.L. (lider de asociere) - S.C.P. Cimpeanu si Asociatii - S.C. Geoter Proiect S.R.L. - S.C. THEOTOP S.R.L. 2. Asocierea S.C. Primul Meridian S.R.L. (lider de asociere) - S.C. AQUAPROIECT S.R.L.	
2	Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră	LD	19.267.200	14.07.2016	Oferte în evaluare.		1.Asocierea Italferr S.p.A. - S.C. ISPCF S.A. - S.C. Italrom Inginerie Internationala SRL 2. SC Consis Proiect SRL 3. Asocierea Snamprogetti Romania SRL - 3Ti Progetti 4. Egis Rail SA 5. Asocierea SC Baicons Impex SRL si Acciona Ingineria S.A 6. SC Irimat Cons SRL	167704/ 22.04.2016
3	„Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean”	LD	41.924,000	23.06.2016	A fost aprobat Raportul Procedurii în data de 26.01.2017, au fost transmise comunicările în data de 27.01.2017. Au fost depuse contestații de către: Italferr în data de 13.02.2017 și de către Consis în data de 16.02.2017. Decizia CNSC respinge contestațiile. Italferr a depus plângere la Curtea de Apel București în data de 10.04.2017. CONSIG PROIECT SRL a depus Întâmpinare împotriva plângerii formulate de ITALFERR SpA.		1. Asocierea ITALFERR SpA-SC ISPCF- SC ITALROM Ing SRL 2. Asocierea ACCIONA Ingineria SA-BAICONS Impex SRL 3. Asocierea SYSTRA SA -SC IRIMAT CONS SRL 4. Asocierea SNAMPROGETTI ROMANIA SRL 3ti -Progetti Italia- Ingegneria integrata Spa 5. Egis Rail SA 6. CONSIG PROIECT SRL	167629/ 20.04.2016
4	Studiu de fezabilitate pentru „Electrificarea si reabilitarea tronsonului de cale ferata Cluj-Napoca-Oradea- Episcopia Bihor”	LD	8.353.831,7	19.04.2016	A fost aprobat raportul procedurii in data de 18.07.2016 și s-au transmis comunicările. S-au depus 2 notificări 28.07.2016. S-a depus contestație 09.08.2016. S-a primit Decizia CNSC (26.08.2016) contestația a fost declarata ca fiind lipsita de interes. S-au transmis documentele în vederea încheierii contractului.		1. Egis Romania S.A 2. Asocierea SYSTRA S.A – SC IRIMAT CONS S.R.L 3. Asocierea ACCIONA Ingineria S.A – Baicons Impex S.R.L 4. S.C. ABED NEGO COM S.R.L. 5. S.C. CONSIG PROIEC S.R.L.	165687/ 28.01.2016

5	Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferata Craiova-Calafat, componenta a coridorului Orient/Est-Mediteranean	LD	6.539.900,71	05.04.2016	In data de 05.02.2015 SC ACCIONA INGENIERIA SA. a depus la CNSC contestatia nr.3068/05.02.2016. Prin Decizia nr.162/C5/200/08.02.2016 CNSC ia act de renuntare la contestatia depusa de SC ACCIONA INGENIERIA SA. Raportul procedurii aprobat în 29.07.2016. A fost formulată Notificare prealabilă de către Consis Proiect. S-a depus contestație. S-a emis Decizia CNSC nr.1541/C6/1800/02.09.2016 (anulare raport procedura si reevaluare oferta). Noul Raport al procedurii a fost aprobat în data de 26.09.2016 și au fost trasnmise comunicările. A fost formulata notificare prealabilă. A fost depusa contestatie la CNSC din partea Egis Rail SA 05.10.2016. S-a emis Decizia CNSC nr.1885/C6/2249/01.11.2016 prin care respinge contestatiatia depusa de Egis Rail SA. Au fost transmise documentele în vederea întocmirii contractelor. S-a depus plângere la Curtea de Apel, termen pe 02.12.2016. S-au transmis documentele la Serviciul Contractare Investiții pentru încheierea contractului. S-a primit Decizia Curții de Apel privind respingerea plângerii EGIS Rail SA. A fost semnat contractul.		1. Asocierea Italferr S.p.A. - S.C. Italrom Inginerie Internationala S.R.L. 2. Asocierea SYSTRA S.A. - S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 3. Asocierea ACCIONA Ingineria S.A. - Ardanuy Ingineria S.A. 4. Asocierea CONSIG PROIECT SRL - BAICONS IMPEX SRL 5. Asocierea SC OBERMEYER Proiectare Bucuresti SRL - SC OBERMEYER Planen + Beraten GmbH Munchen Germania 6. Egis Rail SA	165583/ 20.01.2016
6	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului "Lucrări de reabilitare poduri și podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova Lot 1"	LD	1.785.392	25.08.2015	In data de 01.07.2015 a fost publicat in SEAP anuntul de participare nr.160757. In data de 25.10.2014 a avut loc deschiderea ofertelor. A fost aprobat raportul procedurii nr.11/2/2405/20.07.2016 și s-au transmis comunicările. Au fost transmise documentele în vederea întocmirii contractelor.		1. SC BAICONS SRL 2. EUROCONSULT SA 3. SC CONSTRANS SRL 4. SC KONSENT SA	160757/ 01.07.2015
	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului "Lucrări de reabilitare poduri și podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Galați Lot 2"	LD	3.102.807				1. SC BAICONS SRL 2. EUROCONSULT SA 3. SC CONSTRANS SRL 4. SC KONSENT SA	
7	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului "Reabilitarea liniei C.F. Frontiera - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 - Cap Y Bârzava. LOT 1	LD	16.329.550	11.02.2014	A fost semnat contractul nr.11/05.02.2015 pentru LOT 4. A fost semnat contractul nr.71/05.08.2015 pentru LOT 3. Contestatie depusa de Asocierea Hill International N.V. inregistrata la Autoritatea contractanta cu nr.18/1/200/05.02.2015 pentru LOT 1 si LOT 2. In data de 03.03.2015 a fost emisa decizia CNSC inregistrata cu nr 243/03.03.2015 prin care admite contestatie depusa de Asocierea Hill International N.V. A fost aprobat raportul procedurii nr. 18/1/466/30.03.2015 pentru LOT 1. A fost aprobat raportul procedurii nr. 18/1/467/30.03.2015 pentru LOT 2. Contestatie depusa de Asocierea Hill International N.V. inregistrata la Autoritatea contractanta cu nr.981/09.04.2015 pentru LOT 1 si LOT 2. In data de 27.04.2015 a fost emisa decizia CNSC 79S/C2/535/27.04.2015 prin care suspenda solutionarea contestatiei formulata de Asocierea Hill International N.V pana la ramanerea definitiva a hotararii Curtii de Apel Bucuresti in dosarul 1621/2/2015. In data de 16.06.2015 Curtea de apel Bucuresti respinge ca neintemeiata plangerea formulata de Asocierea SC AREX LIDER COMPANY S.R.L. – SC PEGASO INGEGNERIA SRL – SC SISTEMA INGEGNERIA SRL. Prin Decizia CNSC nr.1183/C2/535/24.07.2015 se respinge contestatia depusa de Asocierea Hill International N.V. pentru LOT 1 si LOT 2. S-au transmis documentele în vederea încheierii contractului.		1. Asocierea SYSTRA SA (lider)/METROUL SA/IRIMAT CONS SRL 2. Asocierea GIS – OMICRON – CONSTRANS 3. Asocierea SC AREX LIDER COMPANY S.R.L. – SC PEGASO INGEGNERIA SRL – SC SISTEMA INGEGNERIA SRL 4. SC CONSIG PROIECT SRL 5. Asocierea Hill International N.V. - Hill International (Bucharest SRL) 6. Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania SRL – EGIS Romania SA 7. AECOM INGENIERIA S.R.L. – Getinsa Ingineria SL 8. Asocierea LOUIS BERGER SRL- BAICONS IMPEX SRL	147434/ 23.10.2013
	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului de: "Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2b: Cap Y Bârzava – Cap Y Ilteu. LOT 2	LD	18.790.173			1. Asocierea BAICONS IMPEX SRL- LOUIS BERGER S.R.L. 2. Asocierea EGIS ROMANIA SA - TECNIC Consulting Engineering Romania SA 3. Asocierea SYSTRA SA (lider) / METROUL SA/IRIMAT CONS SRL 4. Asocierea GIS – OMICRON – CONSTRANS – ISPCF 5. Asocierea SC AREX LIDER COMPANY S.R.L. – SC PEGASO INGEGNERIA SRL – SC SISTEMA INGEGNERIA SRL 6. SC CONSIG PROIECT SRL 7. Asocierea Hill International N.V. - Hill International (Bucharest SRL) – PROIECT CONSULTING SRL 8. AECOM INGENIERIA S.R.L.		
III. LUCRARI								
1	Lucrări de construcții și instalații aferente obiectivului: „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova" - Lot 1 - Poduri și podețe	LD	12.074.300	19.11.2015	In data de 19.11.2015 a avut loc deschiderea ofertelor. Raportul procedurii a fost aprobat in data de 25.07.2016 și au fost transmise comunicările. A fost depusă notificare privind rezultatul procedurii de către SC METABET SA. A fost depusă contestație la CNSC în data de 16.08.2016 de către Metabet pentru Lotul 2. Documentele pentru Lotul 1 și 3 au fost transmise în vederea întocmirii contractului. S-a respins contestația depusă pentru Lotul 2. Se așteaptă perioada de contestare a Deciziei CNSC. Documentele pentru Lotul 2 au fost transmise in vederea incheierii contractului.		1. PROIECT CONSULT SRL 2. Asocierea ARCADE SA – SC DARIA CONST SRL 3. Asociatia SC VEST CONSTRUCT SRL – SC ENERGO SA 4. Asocierea FREYROM SA METABET SA	162708/ 10.09.2015
	Lucrări de construcții și instalații aferente obiectivului: „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova" - Lot 2 - Poduri și podețe		32.215.760			1. Asocierea Implenia GmbH – GDO MOV Impex SRL 2. Asocierea STRABAG SRL – STRABAG AG 3. Asocierea ARCADE SA – SC DARIA CONST SRL 4. Asocierea FREYROM SA METABET SA		
	Lucrări de construcții și instalații aferente obiectivului: „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova" - Lot 3 - Poduri și podețe		31.027.100			1. Asocierea Implenia GmbH – GDO MOV Impex SRL 2. Asocierea ARCADE SA – SC DARIA CONST SRL 3. Asocierea METABET SA –FREYROM SA		

2	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Galati Lot 1	LD	22.958.496	21.07.2015	In data de 21.07.2015 a avut loc deschiderea ofertelor. A fost aprobat Raportul Procedurii nr.11/1/2389/07.11.2016. Au fost transmise comunicariile. În data de 21.11.2016 a fost primită Notificare de la SC CONFER GROUP SRL. A fost depusă contestație la Tribunal și se redactează punct de vedere către Tribunal + dosar achiziție. S-a transmis Dosarul Achiziției și pdv. CFR pe data de 04.01.2017. S-a formulat pdv la întâmpinarea CONFER. Se așteaptă Decizia Curții de Apel București	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asocierea SC CONFER GROUP SRL – TABLEROS Y PUENTES SA- SC RADARIA SRL 2. Asocierea SC ARCADEA COMPANY SA – SC DARIA CONST SRL –SC ISAFIT LITORAL SRL 3. Asocierea CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS , SA – IMATHIA CONSTRUCCION, SL 4. Asocierea SC CFDP SRL- SC METABET CF SA 	159285/06.05.2015	
	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Galati Lot 2		23.930.441					<ol style="list-style-type: none"> 1. Asocierea SC CONFER GROUP SRL – TABLEROS Y PUENTES SA- SC RADARIA SRL 2. Asocierea IMPLERIA BAUGESELLSCHAFT M.B.H – GDO MOV IMPEX SRL 3. Asocierea SC ARCADEA COMPANY SA – SC DARIA CONST SRL –SC ISAFIT LITORAL SRL 4. Asocierea CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS , SA – IMATHIA CONSTRUCCION, SL
	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Galati Lot 3		30.932.413					<ol style="list-style-type: none"> 1. Asocierea SC CONFER GROUP SRL – TABLEROS Y PUENTES SA- SC RADARIA SRL 2. Asocierea IMPLERIA BAUGESELLSCHAFT M.B.H – GDO MOV IMPEX SRL 3. Asocierea SC ARCADEA COMPANY SA – SC DARIA CONST SRL –SC ISAFIT LITORAL SRL 4. Asocierea CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SAU-ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS , SA – IMATHIA CONSTRUCCION, SL
	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Galati Lot 4		51.914.016					<ol style="list-style-type: none"> 1. Asocierea SC CONFER GROUP SRL – TABLEROS Y PUENTES SA- SC RADARIA SRL 2. Asocierea IMPLERIA BAUGESELLSCHAFT M.B.H – GDO MOV IMPEX SRL 3. Asocierea SC ARCADEA COMPANY SA – SC DARIA CONST SRL –SC ISAFIT LITORAL SRL 4. SC ASTALROM SRL 5. SC AZVI SRL
	"Reabilitarea liniei C.F. Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 - Cap Y Bârzava. LOT 1		1.772.021.055		In data de 13.06.2014 a fost publicat in SEAP anuntul de participare nr.151505. In data de 23.06.2014 a fost inregistrata la CNSC contestatia nr. 20510/23.06.2014. S-a depus contestatie de catre Swietelsky Constructii Feroviare inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. 18/4/1444/23.06.2014. In data de 24.06.2014 a fost inregistrata la CNSC contestatia nr 20568/24.06.2014 depusa de FCC Construction SA. In data de 24.06.2014 a fost inregistrata la CNSC contestatia nr. 20593/24.06.2014 depusa de Bostina si Asociatii. Prin Decizia nr.539S/C4/2535/26.06.2014 CNSC respinge ca nefondata contestatia depusa de FCC Construction SA. Prin adresa 4506/01.07.2014 inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. 18/4/1581/01.07.2014 Bostina si Asociatii renunta la contestatia depusa la CNSC cu nr. 20593/24.06.2014. In urma Deciziei CNSC 542s/C5/2519/2536/2541 procedura a fost suspendata incepand cu data de 02.07.2014 . Prin Decizia CNSC nr. 550s/C5/2536/2584/30.06.2014 se resping ca ramase fara obiect contestatiile depuse de FCC Construction SA si Swietelsky Constructii Feroviare. În data de 03.07.2014 a fost depusa contestatia cu nr.2083/27.06.2014 formulata de Kapsch CarrierCom AG si inregistrata cu nr. 14/4/1608/03.07.2014. Prin Decizia CNSC nr.2201/21.07.2014 se admite in parte contestatia Swietelsky Constructii Feroviare si se dispun masuri de remediere asupra documentatiei de atribuire si continuarea procedurii de atribuire. Procedura suspendata pana la refacerea documentatiei. Procedura reluata din data de 25.03.2015. In data de 19.05.2015 a avut loc deschiderea ofertelor. Comisa de evaluare analizeaza ofertele depuse. A fost aprobat raportul procedurii nr.11/1/297/05.02.2016 pentru lotul 1 și s-au transmis comunicariile. In data de 22.02.2016 ASTALDI SPA a depus contestatia cu nr.468/22.02.2016 pentru ambele loturi. In data de 22.02.2016 IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA contestatie pentru ambele loturi. Decizia CNSC nr. 674/C10/300,301,302/22.04.2016 prin care se resping contestațiile depuse și se menține decizia de anulare a procedurii. Împotriva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asocierea Astaldi SpA- FCC Construcion SA-Salceef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA-Thales Systems Romania SRL 2. Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI &C.S.p.A. – SAIPEM S.P.A.- PIZZAROTTI S.A. 3. Asocierea AZVI SA &COMSA SAU &CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION SA&SC STRACO GRUP SRL&ISOLUX INGINERIA SA 		

3	<p>"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2b: Cap Y Bârzava – Cap Y Ilteu. LOT 2</p>	LD	2.029.695.884	19.05.2015	<p>Deciziei CNSC au fost formulate plângeri la CAB de către Impresa Pizarotti și Astaldi. Am transmis la DAJ punct de vedere și documente în 13.05.2016. La data de 01.08.2016 s-a emis sentință la Curtea de Apel, prin care s-a dispus reevaluarea ofertelor. Se reevaluează oferta conform solicitării Curtii de Apel. Impotriva deciziei Civile nr.3903/01.08.2016, asocierea Impresa Pizzarotti a formulat la Curtea de Apel București: - În data de 26.09.2016, Constație în anulare, contestația respinsă ca inadmisibilă prin Decizia Civilă nr. 5105/31.10.2016. - În data de 31.10.2016 Cerere de revizuire. - Cerere de suspendare a executării Deciziei Civile nr. 3903/01.08.2016, respinsă în ședința din 16.11.2016. - În data de 18.01.2017 Curtea de Apel Buc: Respinge excepția tardivității, ca neîntemeiată. Respinge excepția inadmisibilității, ca neîntemeiată. Respinge cererea de revizuire ca nefondată. Definitivă, pronunțată în ședință publică 18.01.2017. Oferta în evaluare. Ca urmare a reevaluării în data de 14.02.2017 a fost aprobat Raportul procedurii pentru Lotul 1 (subtronsonul 2a) în 16.02.2017 și a fost transmisă comunicarea. S-a primit notificare de la Impresa Pizzarotti în 28.02.2017. S-au transmis documentele pentru încheierea contractului. Pentru Lotul 2 (subtronsonul 2b) a fost aprobat Raportul procedurii în data de 29.03.2017, în urma reevaluării, și a fost transmisă comunicarea. S-au transmis documente pentru încheierea contractului.</p>	29.07.2016	<p>1. Asocierea Astaldi SpA- FCC Construcccion SA-Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA-Thales Systems Romania SRL 2. Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI &C.S.p.A. – SAIPEM S.p.A.- PIZZAROTTI S.A. 3. Asocierea AZVI SA &COMSA SAU&CORVAN CORVIAM CONSTRUCCION SA&SC STRACO GRUP SRL&ISOLUX INGINERIA SA</p>	AP 151505/ 13.06.2014
4	<p>"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Cap Y Gurasada. LOT 1</p>	LD	1.763.200.530	18.05.2015	<p>In data de 13.06.2014 a fost publicat în SEAP anunțul de participare nr.151504. In data de 23.06.2014. S-a depus contestație de către Swietelsky Cosntructii Feroviare înregistrată la autoritatea contractantă cu nr. 18/4/1443/23.06.2014. In data de 24.06.2014 a fost înregistrată la CNSC contestația nr.20567/24.06.2014 depusă de către FCC Construction SA. In data de 23.06.2014 a fost înregistrată la CNSC contestația nr. 20510/23.06.2014 depusă de SC SALINI IMPREGILO SpA. Prin Decizia CNSC 541S/C4/2583 se respinge ca nefondată contestația depusă de Swietelsky Cosntructii Feroviare. A fost publicată erata nr.57014/01.07.2014 prin care se decalază termenul de depunere și de deschidere al ofertelor pentru data de 04.08.2014 In data de 03.07.2014 a fost depusă contestația cu nr.2082/27.06.2014 formulată de Kapsch CarrierCom AG și înregistrată cu nr. 14/4/1609/03.07.2014. Prin Decizia CNSC nr.2201/21.07.2014 se admite în parte contestația Swietelsky Constructii Feroviare și LEONHARD WEISS și se dispun măsuri de remediere asupra documentației de atribuire și continuarea procedurii de atribuire. Procedura suspendată până la refacerea documentației. Procedura reluată din data de 25.03.2015. In data de 18.05.2015 a avut loc deschiderea ofertelor. Comisia de evaluare analizează ofertele depuse. A fost aprobat raportul procedurii nr.11/1/298/05.02.2016 pentru lotul 2 și s-au transmis comunicările. Lotul 1 în evaluare. Pentru Lotul 2 s-a emis Hotărârea Tribunalului București nr. 5374 în 03.10.2016 prin care a fost respinsă contestația STRABAG, respinsă contestația Pizarotti și admite în parte contestațiile CORSAN și ASTALDI. Anulează în parte Raportul Procedurii și menține rezultatul procedurii în ceea ce privește ofertantul declarat câștigător. Hotărârea Tribunalului este atacată cu recurs de către toți participanții. S-a stabilit termenul la Curtea de apel 12.01.2017. S-a depus contestație la CNSC de către STRABAG. CNSC a emis încheierea nr.231/C8/2411 din 25.11.2016 prin care se suspendă soluționarea contestației. Împotriva încheierii CNSC STRABAG a depus a depus plângere la CAB, termen judecată 13.01.2017. Termenul de judecată a fost amânat pentru data de 09.02.2017. S-a amânat termenul de judecată pentru 23.02.2017. La data de 02.03.2017 s-a pronunțat Decizia Curții de Apel București care admite recursul CFR CFR și respinge toate recursurile formulate de contestari. Strabag a depus plângere la Curtea de Apel București împotriva Deciziei CNSC 519 din 10.03.2017. Se așteaptă Decizie CAB 11.04.2017. Curtea de Apel București respinge plângerea, ca nefondată. Hotărâre definitivă, pronunțată în ședință publică din 11.04.2017. S-au transmis documentele pentru tronsonul 3 (Lotul 2) la contractare în vederea întocmirii contractului. S-a semnat raportul procedurii pentru subtronsonul 2c (Lotul 1) în data de 21.04.2017 și au fost transmise comunicările.</p>	05.08.2016	<p>1. Asocierea COMSA S.A.U. - AZVI S.A. - CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIONNES S.A. - ISOLUX INGINERIA S.A. 2. Asocierea FCC - ASTALDI 3. Asocierea 2C STRABAG - THALES - EZ 4. Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A - SAIPEM S.p.A. - PIZZAROTTI S.A. 5. Asocierea RAIL WORKS - formată din ALSTOM TRANSPORT S.A., AKTOR S.A. și ARCADIA COMPANY S.A.</p>	AP 151504/ 13.06.2014
	<p>"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul 3: Gurasada – Simeria. LOT 2</p>		2.638.789.917				<p>1. Asocierea FCC - ASTALDI - CONTRATAS Y VENTAS S.A. 2. Asocierea 3 STRABAG - THALES - EZ 3. Asocierea IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A. - SAIPEM S.p.A. - PIZZAROTTI S.A.. 4. Asocierea CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A. - AZVI S.A. - COMSA S.A.U. - ISOLUX INGINERIA S.A.</p>	

5	Execuție lucrări aferente obiectivului "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața - Sighișoara"	LD	3.190.570.000,00	01.02.2017	<p>În data 06.12.2016 a fost publicat Anunțul de Participare nr.171875. Clarificări înainte de deschidere. A fost decalată deschiderea ofertelor până la data de 06.02.2017. Procedura suspendată din data de 09.01.2017, contestată la CNSC de către Alstom Transport SA (contestație înregistrată la CFR cu nr.11/1/9/04.01.2017), ASTALDI S.p.A. (contestație înregistrată la CFR cu nr.11/1/2658/28.12.2016), STRABAG AG (contestație înregistrată la CFR cu nr.11/1/2673/29.12.2016). S-a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru 10.03.2017, procedură suspendată din 08.02.2017. Se așteaptă decizia CNSC.</p> <p>Prin Decizia CNSC s-au dispus măsuri de remediere a documentația de atribuire. S-a prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru 08.05.2017. Plângere Strabag la Curtea de Apel București. Se așteaptă Decizia CAB. Curtea de Apel București respinge plângerea ca neîntemeiată (horărare definitivă, pronunțată în 19.04.2017).</p>			171875/ 06.12.2016
---	--	----	------------------	------------	---	--	--	-----------------------