



„Proiect pilot operațional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2”

Valoarea proiectului


Valoarea totală a proiectului	271.330.307 lei
Valoarea totală eligibilă	218.814.764 lei
Contribuția Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune - 85,00% *	185.992.549 lei
Contribuția bugetului de stat - 15,00% *	32.822.215 lei

* din valoarea eligibilă a proiectului


Stadiul implementării proiectului – Iunie 2015

Descriere	Stadiul fizic lucrări*	
	Instalate	Testate
Sisteme de centralizare electronică		
Stația Buftea	98,23%	94,15%
Stația Periș	97,68%	94,56%
Stația Crivina	97,23%	94,01%
Stația Brazi	100,00%	100,00%
RBC și OBU Buftea - Brazi	87,22%	65,83%
GSM-R Buftea - Brazi	97,76%	0,00%
TOTAL LUCRĂRI	94,99%	66,81%


* Conform Raportului lunar al Consultantului / iunie 2015




Vedere de ansamblu a Stației Buftea



Vedere detaliată a Stației Buftea



Vedere asupra monitoarelor Stației Periš




Vedere asupra monitoarelor Stației Crivina



Executarea testelor de funcționare a instalațiilor

Stația Periș parcursul de intrare pentru trenul 17153, comandat la linia de abateri nr.1



Vedere CIM – RBC - trenul 17153 circulă în ECTS nivel 2

Vedere CIM – RBC – autorizația de mișcare pentru trenul 17153 este în concordanță cu parcursul comandat în Stația Periș

