

„Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stația de cale ferată Pitești”

Stadiul implementării proiectului - Decembrie 2013 –

Obiect/categorie de lucrări	Stadiu fizic cumulat pe obiect	Stadiu fizic cumulat pe total lucrare
1.ARHITECTURA CLADIRE	21,50%	3,64%
2.ARH.PEROANE -ST CF PIT	0,00%	0,00%
3.ARHIT. COPERTINE ST CF PITES	0,00%	0,00%
4.ARH.SISTEM RUTIER ST CF PITE	0,00%	0,00%
5.ADAPOST ALA ST CF PITESTI	70,00%	0,07%
6.DEMOLARI STATIA CF PITESTI	100,00%	1,95%
7.LUCRARI PROVIZORII	0,00%	0,00%
8.ARHIT.UTILAJE,DOTARI	0,00%	0,00%
1.REZISTENTA CLADIRE	55,79%	6,23%
2.REZISTENTA PEROANE	62,75%	2,03%
3.REZISTENTA COPERTINA	50,00%	1,92%
4.REZIST.RAMPA SI DRUM ACCES	0,00%	0,00%
5.REZIST.SISTEM RUTIER SI PIET	0,00%	0,00%
6.GARD PROTECTIE INTRE LINII	0,00%	0,00%
1.INSTATII ELECTRICE CLADIRE	17,50%	0,29%
2.INST EL COPERTINE	0,00%	0,00%
3.INST EL EXTERIOARE	8,00%	0,06%
4.INST EL UTILAJE,DOTARI	0,00%	0,00%
1.INST.SANIT CLADIRE CALATORI	34,00%	0,38%
2.PEROANE-INST APA CANAL	50,00%	0,14%
3.COPERINE-APE PLUVIALE	50,00%	0,05%
4.LINII-INST SANIT APA CANAL	73,00%	0,17%
5.SIST RUT.SI PIETONAL-CANALIZ	0,00%	0,00%
6.INST SAN- UTILITATI	10,00%	0,07%
7.INST SAN- UTILAJE+DOTARI	0,00%	0,00%
1.INST.INCALZIRE CLADIRE PIT	27,50%	0,28%
2.INST.APA RACITA CLADIRE	27,50%	0,03%
3.INST.VENTILATIE-ST CF PITEST	8,00%	0,03%
4.INST.VENT-UTILAJE,DOTARI	0,00%	0,00%
1.INST TC. EXT CF PITESTI	0,00%	0,00%
2.INST TC INTERIOARE	18,00%	0,20%
3.INST TC PROVIZORII	0,00%	0,00%
4.TELEC.UTILAJE , DOTARI	100,00%	3,52%
1.SUPRASTRUCTURA LINII CF	71,95%	17,19%
2.TERASAMENTE LINII CF PIT	73,95%	2,29%
1.INSTATII SBV	0,00%	0,00%
1.PLATF. GUNOI SI SPATII VERZI	0,00%	0,00%
1.LUCRARI DE C-TII OS	85,00%	2,46%
Total		42,98%



Corp A – Îmbunătățire teren de fundare



Corp A – Beton de egalizare fundație



Corp B – Armare scări peron II



Linii CF – Așternere geotextil și balast



Linii CF – Strat de piatră spartă



Linii CF – Suprastructură Linia I Cap X



Linii CF – Suprastructură Linia 4 Cap Y



Linii CF – Montare schimbător R23 Cap X