



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN PREGĂTIRE – faza STUDIU DE FEZABILITATE

Denumire proiect	Obiective	Contract/ Valoare/ Contractant	Data de început	Data de finalizare	Stadiu
Lucrări de reparații/modernizări ale liniilor de cale ferată (București - Brașov, Timișoara - Arad, București - Buzău, București - Craiova, Pașcani - Iași, București - Constanța, București - Pitești), pentru asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport feroviar - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru efectuarea de reparații punctuale.	Contract: nr. 99/24.10.2019 Valoare: 4.641.000 lei (cu TVA) Contractant: Asocierea SC VIO - TOP SRL - SC BAICONS SRL	18.11.2019	iunie 2021	Contract de servicii in derulare
Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF Gara de Nord București - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru transformarea zonei într-un nod feroviar european și regional și într-un centru multimodal public al țării.	Contract: nr. 125/06.12.2019 Valoare: 13.447.000 lei (cu TVA) Contractant: CONSIS PROIECT SRL	06.01.2020	iunie 2022	Contract de servicii in derulare
Reabilitarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj - Focșani - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru modernizarea liniei de cale ferată Ploiești Triaj (Cap Y) - Focșani (Cap X) (143 km), situată pe ruta Coridorului IX Pan - European.	Contract: nr. 28/07.04.2020 Valoare: 18.992.400 lei (cu TVA) Contractant: Asocierea ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	05.05.2020	aprilie 2022	Contract de servicii in derulare



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire proiect	Obiective	Contract/ Valoare/ Contractant	Data de început	Data de finalizare	Stadiu
Reabilitarea liniei de cale ferată Focșani - Roman - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru modernizarea liniei de cale ferată Focșani (Cap X) - Roman (Cap X) (147 km), situată pe ruta Coridorului IX Pan - European.	Contract: nr. 15/27.02.2020 Valoare: 22.919.400 lei (cu TVA) Contractant: Asocierea ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	10.04.2020	iunie 2021	Contract de servicii in derulare
Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontieră - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru modernizarea liniei de cale ferată Roman (Cap X) - Iași - Frontieră (140 km), situată pe ruta Coridorului IX Pan - European.	Contract: nr. 20/11.03.2020 Valoare: 19.634.988,10 lei (cu TVA) Contractant: Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	10.04.2020	august 2021	Contract de servicii in derulare
Reabilitarea liniei de cale ferată Pașcani - Dărmănești - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru modernizarea liniei de cale ferată Roman (Cap X) - Iași - Frontieră (140 km), situată pe ruta Coridorului IX Pan - European.	Contract: nr. 21/11.03.2020 Valoare: 9.996.000 lei (cu TVA) Contractant: Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	10.04.2020	august 2021	Contract de servicii in derulare
Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru modernizarea liniei de cale ferată Focșani (Cap X) - Roman (Cap X) (147 km), situată pe ruta Coridorului IX Pan - European.	Contract: nr. 19/10.03.2020 Valoare: 4.998.000 lei (cu TVA) Contractant: Baicons Impex SRL	23.03.2020	iulie 2021	Contract de servicii in derulare



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire proiect	Obiective	Contract/ Valoare/ Contractant	Data de început	Data de finalizare	Stadiu
Modernizarea/reabilitarea a 47 stații de cale ferată din România - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru modernizarea a 47 de stații de cale ferată din România:	SRCF București Contract: nr. 734/15.10.2019 Valoare: 2.794.120 lei (cu TVA) Contractant: ISPCF SRL	SRCF București 31.10.2019	SRCF București sept. 2021	Contracte de servicii in derulare
	SRCF Craiova - 6 Stații CF: + Târgoviște, Ploiești Vest, Sinaia, Bușteni, Videle, Titu	SRCF Craiova Contract: nr. 458/14.11.2019 Valoare: 2.677.500 lei (cu TVA) Contractant: CONSIG PROIECT S.R.L.	SRCF Craiova 28.11.2019	SRCF Craiova mai 2021	
	SRCF Timișoara - 3 Stații CF: + Băile Herculane, Petroșani, Orșova	SRCF Timișoara Contracte: nr. 567, 568, 569/09.11.2020 Valoare: 1.487.500 lei (cu TVA) Contractant: CONSIG PROIECT S.R.L. LOT 2-tuneluri: contract in curs de semnare	SRCF Timișoara LOT 1 07.12.2020	SRCF Timișoara LOT 1 nov. 2021	
	SRCF Cluj - 8 Stații CF: + Satu Mare, Baia Mare, Jibou, Dej Călători, Beclean pe Someș, Valea lui Mihai, Carei, Salonta	SRCF Cluj Contracte: nr. 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597/17.10.2019 Valoare: 3.686.501 lei (cu TVA) Contractant: 3D ARHIGRUP	SRCF Cluj 06.11.2019	SRCF Cluj octombrie 2021	
	SRCF Brașov - 8 Stații CF: + Miercurea Ciuc, Făgăraș, Sebeș, Alba, Gheorgheni, Reghin, Aiud, Teiuș Războieni	SRCF Brașov Contract: nr. 380 /03.09.2019 Valoare: 3.177.300 lei (cu TVA) Contractant: CONSIG PROIECT S.R.L.	SRCF Brașov 10.09.2019	SRCF Brașov august 2021	
	SRCF Iași - 6 Stații CF: + Suceava Nord, Pașcani, Vatra Dornei Băi, Verești, Dolhasca, Gura Humorului	SRCF Iași Contract: nr. 680/02.10.2019 Valoare: 2.940.490 lei (cu TVA) Contractant: BAICONS IMPEX S.R.L.	SRCF Iași 17.10.2019	SRCF Iași 2021	
	SRCF Galați - 6 Stații CF: + Râmnicu Sărat, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești, Adjud	SRCF Galați Contract: nr. 202/24.10.2019 Valoare: 3.451.000 lei (cu TVA) Contractant: CONSIG PROIECT S.R.L.	SRCF Galați 13.11.2019	SRCF Galați decembrie 2021	
	SRCF Constanța - 4 Stații CF: + Neptun, Costinești Tabără, Ciulnița, Mangalia	SRCF Constanța Contract: nr. 473/15.10.2019 Valoare: 1.519.630 lei (cu TVA) Contractant: SC BAICONS Impex SRL	SRCF Constanța 31.10.2019	SRCF Constanța mai 2021	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire proiect	Obiective	Contract/ Valoare/ Contractant	Data de început	Data de finalizare	Stadiu
Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - etapa II - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru reabilitarea a 173 obiective: poduri, podețe și tuneluri de cale ferată, stabilite în urma unui studiu de prioritizare: SRCF București - 21 obiective SRCF Craiova - 58 obiective SRCF Timișoara - 16 obiective SRCF Cluj - 22 obiective SRCF Brașov - 17 obiective SRCF Iași - 21 obiective SRCF Galați - 18 obiective	SRCF București Contract: nr. 711/07.10.2019 Valoare: 2.142.000 lei (cu TVA) Contractant: CONSIȘ PROIECT S.R.L.	SRCF București 16.10.2019	SRCF București contract încetat de drept la 08.03.2021	Contracte de servicii în derulare
		SRCF Craiova Contract: nr. 498/17.12.2019 Valoare: 6.783.000 lei (cu TVA) Contractant: SC BAICONS Impex SRL	SRCF Craiova 10.01.2020	SRCF Craiova decembrie 2021	
		SRCF Timișoara Contract: 543/19.10.2020 Valoare: 1.666.000 lei (cu TVA) Contractant: Baicons Impex S.R.L.	SRCF Timișoara 02.11.2020	SRCF Timișoara ianuarie 2022	
		SRCF Cluj Contract: nr. 490/14.08.2019 Valoare: 2.118.200 lei (cu TVA) Contractant: CONSIȘ PROIECT S.R.L.	SRCF Cluj 29.08.2019	SRCF Cluj iulie 2021	
		SRCF Brașov Contract: nr. 357/22.08.2019 Valoare: 1.820.700 lei (cu TVA) Contractant: CONSIȘ PROIECT S.R.L.	SRCF Brașov 10.09.2019	SRCF Brașov septembrie 2021	
		SRCF Iași Contract: nr. 894/31.12.2019 Valoare: 1.773.100 lei (cu TVA) Contractant: ISPCF SA	SRCF Iași 05.02.2020	SRCF Iași mai 2021	
		SRCF Galați Contract: 266/05.11.2020 Valoare: 2.142.000 lei (cu TVA) Contractant: CONSIȘ PROIECT S.R.L.	SRCF Galați 02.12.2020	SRCF Galați aprilie 2022	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire proiect	Obiective	Contract/ Valoare/ Contractant	Data de început	Data de finalizare	Stadiu
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată - faza SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru modernizarea a minim 150 de treceri la nivel cu calea ferată (TN) la nivelul întregii rețele feroviare din România, indicator ce va fi stabilit în urma analizării rezultatelor studiilor de prioritarizare: SRCF București - minim 20 TN SRCF Craiova - minim 20 TN SRCF Timișoara - minim 20 TN SRCF Cluj - minim 20 TN SRCF Brașov - minim 20 TN SRCF Iași - minim 20 TN SRCF Galați - minim 20 TN SRCF Constanța - minim 20 TN	SRCF București Contract: nr. 76/18.03.2020 Valoare: 1.666.000 lei (cu TVA) Contractant: SC VIO TOP SRL	SRCF București 01.04.2020	SRCF București august 2021	Contracte de servicii în derulare
		SRCF Craiova Achiziție în derulare	SRCF Craiova -	SRCF Craiova -	
		SRCF Timișoara Contract: nr. 480/16.09.2020 Valoare: 1.666.000 lei (cu TVA) Contractant: Baicons Impex S.R.L.	SRCF Timișoara 16.09.2020	SRCF Timișoara octombrie 2021	
		SRCF Cluj Contract: nr. 14/13.01.2020 Valoare: 1.666.000 lei (cu TVA) Contractant: SC VIO TOP SRL	SRCF Cluj 05.02.2020	SRCF Cluj iulie 2021	
		SRCF Brașov Contract: nr. 01/08.01.2020 Valoare: 1.666.000 lei (cu TVA) Contractant: SC VIO TOP SRL	SRCF Brașov 20.01.2020	SRCF Brașov mai 2021	
		SRCF Iași Contract: nr. 215/13.05.2020 Valoare: 1.666.000 lei (cu TVA) Contractant: SC VIO TOP SRL	SRCF Iași 27.05.2020	SRCF Iași mai 2021	
		SRCF Galați Contract: 318/30.12.2020 Valoare: 1.666.000 lei (cu TVA) Contractant: SC VIO TOP SRL	SRCF Galați 15.01.2021	SRCF Galați decembrie 2021	
		SRCF Constanța Contract: nr. 61 /11.02.2020 Valoare: 1.666.000 lei (cu TVA) Contractant: SC VIO TOP SRL	SRCF Constanța 10.04.2020	SRCF Constanța mai 2021	



UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Denumire proiect	Obiective	Contract/ Valoare/ Contractant	Data de început	Data de finalizare	Stadiu
Reactualizare studiu de fezabilitate pentru electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - FAZA SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor (173 km)	Contract: nr. 36/26.04.2017 Valoare: 4.558.201,03 lei fara TVA Contractant: INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. - BAICONS IMPEX SRL	15.06.2017	sept. 2021	Contract de servicii in derulare
Implementarea masurilor necesare functionarii sist. ERTMS pe sectiunea CF Predeal-Bucuresti-Constanta si extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primara de transport feroviar	Elaborarea documentației tehnico-economice pt. functionarea sist. ERTMS pe linia Predeal-Bucuresti-Constanta si extindere sist. GSM-R (367 km)	Contract: nr. 93/14.10.2020 Valoare: 4.477.000 lei fara TVA Contractant: S.C. Baicons Impex S.R.L.	03.11.2020	iulie 2022	Contract de servicii in derulare
Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - FAZA SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră (91 km)	Contract: nr. 207/20.09.2017 Valoare: 9.540.000,00 lei fără TVA Contractant: BAICONS IMPEX - INGENIERIA ESPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL	10.10.2017	sept. 2021	Contract de servicii in derulare LOT 1- pr.finalizat LOT 2- in derulare
Modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București - FAZA SF	Elaborarea documentației tehnico-economice necesare pentru dezvoltarea unor variante de conectare a AIHCB la rețeaua feroviară existentă în zonă, structurate în două faze.	Contract: nr. 43/13.07.2018 Valoare: 2.500.000 lei fără TVA Contractant: SC BAICONS Impex SRL	01.08.2018	sept. 2021	Contract de servicii in derulare Faza I - finalizata Faza II-in derulare