



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2022

### „Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată **Apahida - Suceava**”

- ❖ Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică
- ❖ Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta
- ❖ Subsecțiunea 3: Pojorâta - Suceava

#### ❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 31.436.919 EUR
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 26.721.381 EUR

#### ❖ Stadiu în trimestrul I 2021

##### Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Anunț de participare: CN 1028266/10.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 028-070408

Valoare estimată: 34.088.600 lei fără TVA.

Durata de implementare: 23 luni.

##### Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Anunț de participare: CN 1029801/03.04.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 066-172441

Valoare estimată: 73.047.000 lei fără TVA.

Durata de implementare: 23 luni

##### Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Anunț de participare: CN 1028539/23.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 037-093625

Valoare estimată: 42.740.987,93 lei fără TVA.

Durata de implementare: 23 luni.

#### ❖ Stadiu în trimestrul II 2021

##### Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Deschiderea ofertelor: 19.04.2021

Stadiu: procedură în evaluare

##### Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Deschiderea ofertelor: 10.05.2021

Stadiu: procedură în evaluare

##### Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Deschiderea ofertelor: 19.04.2021

Stadiu: procedură în evaluare

### ❖ Stadiu în trimestrul III 2021

#### ❖ Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Oferte în evaluare / Data limita de evaluare a ofertelor: 15.10.2021

A fost aprobat raportul procedurii in data de **27.09.2021** au fost transmise comunicările privind rezultatul procedurii. **Termen limita de formulare a contestațiilor 07.10.2021**

#### ❖ Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Oferte în evaluare documente suport DUAE. Data limita de evaluare a ofertelor: 18.11.2021

#### ❖ Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Oferte în evaluare documente suport DUAE. Data limita de evaluare a ofertelor: 15.10.2021

### ❖ Stadiu în trimestrul IV 2021

Au fost desemnați câștigătorii procedurilor de achiziție publică

➤ pentru subsecțiunea 1: **Apahida – Ilva Mică** - Asocierea EGIS ROMANIA S.A.(lider de asociere) - EGIS RAIL S.A.(asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALĂ S.R.L.(asociat) cu o ofertă în valoare de 29.677.400 lei fără TVA. Termen de solutionare a contestațiilor depuse 02-12.11.2021

- În 23.11.2021 ofertantul declarat câștigător a făcut plângere la CAB. Dosar CAB 7577/2/2021 termen de judecata: 08.12.2021

➤ pentru subsecțiunea 2: **Ilva Mică – Pojorâta** - Asocierea TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) – I.S.C.P.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o ofertă în valoare de 49.314.755 lei fără TVA. Termen de solutionare a contestațiilor depuse 08-18-11.2021

- În 19.11.2021 ofertantul contestatar a făcut plângere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021 termen de judecata 17.12.2021.

➤ pentru subsecțiunea 3: **Pojorâta- Suceava** - Asocierea SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) – SC ISPCF SA (asociat) cu o ofertă în valoare de 35.700.000 lei fără TVA. Termen de solutionare a contestațiilor depuse 09-19.11.2021

În 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestației și remedierea ofertei câștigătoare.

Procedura a fost suspendata punerii in aplicare a deciziei CNSCsi suspendarea procedurii

Dosar CAB 7787/2/2021 – termen de judecata 19.01.2022

### ❖ Stadiu în trimestrul I 2022

➤ **subsecțiunea 1: Apahida – Ilva Mică**, a fost semnat contractul de servicii

Contractul de prestări servicii nr. 18/07.03.2022

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fără TVA

Denumire contractor: Asocierea SC Egis Romania S.A. - Egis Rail S.A.— SC Italrom Inginerie Internationala S.R.L.

Ordin de incepere: 17.03.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

➤ **subsecțiunea 2 - Ilva Mică - Pojorâta** a fost semnat contractul de servicii

Contractul de prestări servicii nr. 1/06.01.2022

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fără TVA

Denumire contractor: Asocierea TPF INGINERIE SRL. - I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L

Ordin de incepere: 01.02.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

➤ pentru subsecțiunea 3: **Pojorâta- Suceava** - în curs de semnare contract de consultanță