



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2022

# „Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată **București - Craiova**”

- ❖ Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord
- ❖ Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

### ❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 20.425.573 EURO
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 17.361.737 EURO

### ❖ Stadiu în trimestrul I 2021

#### Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord

Anunț de participare: CN 1028723/26.02.2021

Valoare estimată: 45.555.581,25 lei fără TVA

Durata de implementare: 23 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

#### Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

Anunț de participare: CN 1028713/26.02.2021

Valoare estimată: 51.724.566 lei fără TVA

Durata de implementare: 23 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

### ❖ Stadiu în trimestrul II 2021

#### Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021

Stadiu: Procedură în evaluare

#### Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021

Stadiu: Procedură în evaluare

### ❖ Stadiu în trimestrul III 2021

#### Subsecțiunea 1: București Nord - Roșiori Nord

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021

Stadiu: Procedură în evaluare / Termenul estimat de finalizare: 10.11.2021

#### Subsecțiunea 2: Roșiori Nord - Craiova

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021

Stadiu: Procedură în evaluare / Termenul estimat de finalizare: 10.11.2021



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu Asociera I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea "Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, subsecțiunea 1: **București Nord-Roșiori Nord**", la o valoare financiară de 34.293.751,96 lei fără TVA.

10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu Asociera BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea "Studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Craiova, subsecțiunea 2: **Roșiori Nord – Craiova**", la o valoare financiară de 40.000.000 lei fără TVA.

### ❖ Stadiu în trimestrul I 2022

#### **Subsecțiunea 1: București Nord-Roșiori Nord**

Contractul de prestări servicii nr. 215/16.12.2021

Valoare contract: 34.293.751,96 lei fără TVA

Denumire contractor: Asociera S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

#### **Subsecțiunea 2: Roșiori Nord – Craiova**

Contractul de prestări servicii nr. 209/10.12.2021

Valoare contract: 40.000.000,00 lei fără TVA

Denumire contractor: Asociera S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor