



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europeană al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2022

Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată **Apahida - Suceava**

- ❖ Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică
- ❖ Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta
- ❖ Subsecțiunea 3: Pojorâta - Suceava

❖ FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S
- ❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973
- ❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 31.436.919 EUR
- ❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 26.721.381 EUR

Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract semnat:: 18/07.03.2022 cu Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom
Inginerie Internationala SRL

Valoare contract: 29.68 lei fără TVA

Ordin de începere: 17.03.2022

Durata de implementare: 23 luni

Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta

Contract semnat:: 1/06.01.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS
IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 49.31 lei fără TVA

Ordin de începere: 01.02.2022

Durata de implementare: 23 luni

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.

Valoare contract: 35.7 lei fără TVA

Ordin de începere: 13.05.2022

Durata de implementare: 23 luni

❖ **Stadiu în trimestrul II 2022**

Subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput

Subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europeană al Uniunii Europene



Contract SF în derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de început, Raportul asupra studiilor anterioare și alte documente relevante, Raport cu privire la analiza situației existente (R3)

Rapoarte în analiză: Raport privind analiza cererii de transport (R4).

Subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava

Contract SF în derulare.

Încep acțiunile de pregătire a informațiilor necesare elaborării și transmiterii raportului de început

❖ **Stadiu în trimestrul I 2022**

➤ subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică, a fost semnat contractul de servicii

Contractul de prestări servicii nr. 18/07.03.2022

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fără TVA

Denumire contractor: Asocieria SC Egis Romania S.A. - Egis Rail S.A.— SC Italrom Inginerie Internationala S.R.L.

Ordin de începere: 17.03.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

➤ subsecțiunea 2 - Ilva Mică - Pojorâta a fost semnat contractul de servicii

Contractul de prestări servicii nr. 1/06.01.2022

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fără TVA

Denumire contractor: Asocieria TPF INGINERIE SRL. - I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L

Ordin de începere: 01.02.2022

Termen de execuție cf contract: 23 luni de la data Ordinului de începere a serviciilor

➤ pentru subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava - Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocieria BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.

❖ **2022**

Au fost desemnați câștigătorii procedurilor de achiziție publică

➤ subsecțiunea 1: Apahida - Ilva Mică - Asocieria EGIS ROMANIA S.A. (lider de asociere) - EGIS RAIL S.A. (asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALĂ S.R.L. (asociat) cu o ofertă în valoare de 29.677.400 lei fără TVA. Termen de soluționare a contestațiilor depuse 02-12.11.2021

- În 23.11.2021 ofertantul declarat câștigător a făcut plângere la CAB. Dosar CAB 7577/2/2021 termen de judecata: 08.12.2021

Anunț de participare: CN 1028266/10.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 028-070408

➤ subsecțiunea 2: Ilva Mică - Pojorâta - Asocieria TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) - I.S.C.P.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o ofertă în valoare de 49.314.755 lei fără TVA. Termen de soluționare a contestațiilor depuse 08-18-.11.2021

- În 19.11.2021 ofertantul contestatar a făcut plângere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021 termen de judecata 17.12.2021.

Anunț de participare: CN 1029801/03.04.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 066-172441



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



➤ subsecțiunea 3: Pojorâta- Suceava - Asocierea SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) - SC ISPCF SA (asociat) cu o ofertă în valoare de 35.700.000 lei fără TVA. Termen de solutionare a contestațiilor depuse 09-19.11.2021

În 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestației și remediarea ofertei câștigătoare.

Procedura a fost suspendata punerii in aplicare a deciziei CNSCsi suspendarea procedurii

Dosar CAB 7787/2/2021 - termen de judecata 19.01.2022

Anunț de participare: CN 1028539/23.02.2021 în SEAP, JOUE cu numărul 2021/S 037-093625