

*"Modernizarea unor stații de cale ferată din România -
Stațiile CF Slatina, Râmnicu Vâlcea, Reșița Sud"*

Stadiul fizic al implementării proiectului - Decembrie 2013 -

	Obiect/categorie de lucrări	Stadiu fizic
Stația CF Slatina	Instalații CED	22,00%
	Terasamente și suprastructură	75,00%
	Instalații sanitare	65,00%
	Instalații de telecomunicații	12,40%
	Instalații termice	30,00%
	Arhitectură	70,00%
	Instalații electrice	46,70%
	Rezistență	79,00%
	Organizare șantier	78,30%
Stadiu fizic total lucrare – Decembrie 2013		64,78%
Stația CF Râmnicu Vâlcea	Terasamente și suprastructură	31,00%
	Instalații sanitare	36,90%
	Instalații SBW	47,00%
	Instalații de telecomunicații	23,00%
	Arhitectură	7,00%
	Instalații electrice	8,05%
	Rezistență	29,05%
	Organizare șantier	45,41%
Stadiu fizic total lucrare – Decembrie 2013		30,05%
Stația CF Reșița Sud	Clădire călători	75,00%
	Clădire grup sanitar	75,00%
	Peroane și treceri la nivel	63,00%
	Copertine	49,00%
	Garduri de protecție	80,50%
	Linii CF	70,00%
	Amenajare teren demolări mediu	61,90%
	Asigurări utilități	20,00%
	Piața gării teren CF	2,00%
	Organizare de șantier	63,00%
Stadiu fizic total lucrare – Decembrie 2013		61,67%

STATIA SLATINA



STATIA RÂMNICU VÂLCEA



STATIA REȘIȚA SUD

