



LEGENDA

- Stalp care nu se demonteaza
- ⊗ Stalp care se demonteaza
- ⊙ Stalp mutat
- ⊘ ancora la nivel care se demonteaza
- ⊙ ancora la nivel care sa mutat
- linie de contact
- ⊞ Semnal de intrare in statie

NOTA

- 1-Stalpi SE 74.6 si SE75.6 se deplaseaza din pozitia initiala 2m, in directia Secuieni Roman pentru a permite montarea podurilor G12.
- 2-Stalpi SE 72.6 si SE73.6 se deplaseaza din pozitia initiala 2,5m, in directia Galbeni pentru a permite montarea podurilor G12.
- 3-Ancorele pentru stalpi SE 74.6 si SE75.6 se deplaseaza din pozitia initiala 2m.
- 4-Lucrariile la linia de contact se vor executa inainte de inceperea lucrarilor la linia de contact.
- 5-Lucrariile se vor desfasura prima data pe firul 1 si apoi pe firul 2 in urmatoarea ordine:
 - se vor executa gropile pentru fundatiile ancorelor, apoi gropile pentru stalpi;
 - se vor monta fundatiile prefabricate pentru ancore si apoi se va planta stalpi liniei de contact;
 - in inchiderea de circulatie si lipsa tensiunii in linia de contact se va detensiona linia de contact;
 - se vor monta consolele pe stalpii de ancorare si ancorele;
 - se vor prelungi conductoarele liniei de contact(sau se vor inadi) pentru a ancorea lor de stalpi.
- 6-Planul a fost modificat in data de 10.06.2010, la cererea ing. set. de proiect.

B					
A					
		Modificare Modification / Revision			
BENEFICIARY BENEFICIARY:		AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE/ IMPLEMENTUNG AUTHORITY		CFCU	
ROMANIAN RAILWAY NATIONAL COMPANY		Ministerul Transporturilor Ministry of Transports		AUTORITATEA CONTRACTANTA/ CONTRACTING AUTHORITY	
			prointec	CONSIS PROIECT	
Intocmit Designed	Ing. Gabriel BOAMBES	Scara / Scale:		PORTOFOLIUL DE PROIECTE PHARE CES 2005 / PHARE CES 2005 PROJECTS PORTFOLIO	
Verificat Checked	Ing. Aurel SOPOV	Data / Date:	05.2009	Asistenta tehnica pentru pregatirea unor lucrari de reabilitare pentru tuneluri si poduri de cale ferata	
Set echipa Team leader	Ing. Steilian Vara-Oros			Technical assistance for preparing rehabilitation works required by railway tunnels and bridges	
				Denumire desen / Drawing Title: Pod / Bridge km 324+050	
				Nr. / No: PD 22	
				Cod desen / Drawing Code LC-02	
				LUCRARI DE CONTACT MODIFICATE/ MODIFICATION CONTACT LINE	
				Ministerul Economiei si Finantelor Oficiul de Plati si Contractare Phare Ministry of Economy and Finance Phare Payments Contracting Office	
				Proiect finantat de UNIUNEA EUROPEANA EUROPEAN UNION	
				Faza / Phase: SF/FS	
				Contract / Contract: 1303/2007	