



DOCUMENTUL DE REFERINTA AL RETELEI CFR - 2020

ANEXA 26 **RESTRICTII DE CAPACITATE PE ANUL 2020**

Valabilitate: 15.12.2019 – 12.12.2020

Versiune: 9.0

Actualizare: 15.12.2019



COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA

Restricții de capacitate pe anul 2020

Secția	Distanța	Perioada	Durata (zile)	Procent/ Încadrare/ Categorie restricție (conf. L 202/2016)	Observații
200	Simeria - Gurasada	20.04.2018 - 03.03.2022	1414	B ($Z > 7$ zile; $Y \geq 30\%$)	Un fir de circulație închis, iar pe firul rămas în circulație viteza maximă este 50 km/h
200	Simeria Mintia	17.02.2020 - 23.02.2020	6	C ($Z \leq 7$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
216	Ilia - Dobra	01.07.2020 - 07.08.2020	5	C ($Z \leq 7$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
200	Gurasada - Ilteu	22.11.2018 - 14.03.2022	1209	B ($Z > 7$ zile; $Y \geq 30\%$)	Un fir de circulație închis, iar pe firul rămas în circulație viteza maximă este 50 km/h
200	Ilteu - Bârzava	06.02.2019 - 22.04.2022	1172	B ($Z > 7$ zile; $Y \geq 30\%$)	Un fir de circulație închis, iar pe firul rămas în circulație viteza maximă este 50 km/h
200	Ilteu - Vărădia	02.04.2020 - 08.04.2020	6	C ($Z \leq 7$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
200	Ilteu - Săvârșin	02.07.2020 - 08.07.2020	6	C ($Z \leq 7$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
200	Ilteu - Bătuța	25.09.2020 - 01.10.2020	6	C ($Z \leq 7$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
200	Bârzava - Ghioroc	25.09.2017 - 23.11.2022	1886	B ($Z > 7$ zile; $Y \geq 30\%$)	Un fir de circulație închis, iar pe firul rămas în circulație viteza maximă este 50 km/h
200	Conop - Radna	10.08.2020 - 16.08.2020	6	C ($Z \leq 7$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
200	Păuliș - Glogovăț	31.03.2020 - 01.04.2020	1	C ($Z \leq 7$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
200	Păuliș - Glogovăț	07.09.2020 - 09.09.2020	2	C ($Z \leq 7$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
200	Coșlariu - Vințu de Jos	2012 - 2022		B ($Z > 7$ zile; $Y \geq 30\%$)	Un fir de circulație închis, iar pe firul rămas în circulație viteza maximă este 50 km/h
200	Podu Mureș Hm - Teiuș	27.01.2020 - 27.05.2020	122	A ($Z \geq 30$ zile; $Y \geq 50\%$)	Inchidere totală
103	București N - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu N. Frontiera	Trim. II 2020 - Trim. IV 2022	33 luni		Lucrări de reabilitare a căii ferate
700	București - Aeroport Henri Coandă	Trim. III 2020 - Trim. IV 2021	18 luni		Lucrări de modernizare a căii ferate - Faza II