



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2018

### „Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare **Predeal-Brașov**”

- ❖ **Contract de prestări servicii** - procedură de achiziție lansată
- ❖ **Termen de lansare:** Trimestrul IV 2018
- ❖ **Valoare financiară estimată fără TVA:** 19.501.722,00 Lei (fără TVA)
- ❖ **Termen de implementare contract:** 23 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

#### ❖ **Stadiu în 2016-2017:**

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0076-S.

#### ❖ **Stadiu Trimestrul I - II 2018:**

Au fost demarate acțiuni de pregătire a documentației de atribuire pentru lansarea procedurii de achiziție a contractului de servicii.

#### ❖ **Stadiu Trimestrul III 2018:**

În data de 21.08.2018 documentația de atribuire a fost înregistrată în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice - SICAP.

În data de 05.09.2018 documentația de atribuire a fost respinsă de ANAP primind aviz conform condiționat.

În luna septembrie s-a revizuit documentația conform solicitărilor ANAP. Varianta revizuită a documentației este în continuare în etapa de analiză înainte de a fi înregistrată în SICAP.

#### ❖ **Stadiu Trimestrul IV 2018:**

Documentația de atribuire a fost încărcată în SICAP, iar ANAP a aprobat în data de 21.11.2018 respectiva documentație, aferentă licitației referitoare la elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov .

\* număr anunț SICAP - CN1006840/28.11.2018

\* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO  
Ofertele vor fi deschise în data de 28.01.2019.