



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



## Stadiul proiectului - Trimestrul IV - 2018

# „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunea: **2.Apața - Cața**”

### ❖ Execuție lucrări și implementare ERTMS

---

**Valoare estimată:** -2.867.944.000 lei fără TVA

**Durata de implementare:** - 108 luni (48 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

**Stadiu:** în achiziție publică - în contestație.

**Tip de procedură:** licitație deschisă

- **Anunț de participare** publicat în S.E.A.P. nr. 179350/29.09.2017. Anunț publicat inițial în JOUE 2017/S189-388116 din 03.10.2017. Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.
- Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 24.04.2018. Comisia de evaluare analizează ofertele depuse. Termenul limita de evaluare a ofertelor, conform ultimei erate, este stabilit pentru data de 31.12.2018.
- Ofertantul "Asocierea FCC - Astaldi- Activ, Brasov - Sighisoara - lot 2" a depus contestație la CNSC prin care a solicitat suspendarea procedurii și anularea rezultatului procedurii - dosar nr. 3367/16.11.2018. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsă - Încheiere nr. 869/C9/3367 din 19.11.2018.
- În data de 05.12.2018 a fost emisă decizia CNSC nr. 3048/C9/ 3367/ 05.12.2018 prin care respinge ca nefondată contestația formulată de "Asocierea FCC - Astaldi- Activ, Brasov - Sighisoara - lot 2".
- A fost depusă plângere la Curtea de Apel București împotriva Deciziei CNSC nr. 3048/C9/ 3367/ 05.12.2018 - dosar nr. 8931/2/2018 - nu a fost stabilită data ședinței de judecată.
- Întocmirea raportului procedurii și transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii se estimează pentru data de 31.01.2019.

### ❖ Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului

---

**Valoare estimată:** - 21.999.840 lei fără TVA

**Durata de implementare:** - 111 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

**Stadiu:** în achiziție publică - analiză oferte depuse

**Tip de procedură:** licitație deschisă

- **Anunț de participare** publicat în S.E.A.P. nr. 184138/03.04.2018. Anunț publicat inițial în 2018/S068-152230 din 07.04.2018. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate - preț conform ponderilor stabilite: prețul ofertei, cu o cotă de 40%, și punctajul tehnic, cu o cotă de 60%.



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



- În data de 26.04.2018, a fost depusă o contestație la CNSC cu privire la procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de Consultanță.
- În data de 04.06.2018 s-a depus plângere la Curtea de Apel București, împotriva deciziei CNSC.
- CFR a procedat la suspendarea procedurii în SEAP în conformitate cu prevederile art. 28 alin.(5) din Legea nr. 101/2016.
- CFR a decalat termenul limită de depunere a ofertelor până în data de 15.10.2018, ora 16:00
- Comisia de evaluare analizează ofertele din punct de vedere tehnic
- Termen de finalizare a procedurii - 12.02.2018.

❖ **Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică, subsecțiunea 2. Apața-Cața, aferente UAT: Apața, Racoș, Ormeniș, Homorod**

---

**Valoare contract:** - 2.250.000 lei fără TVA

**Durata de implementare:** - 385 zile de la data semnării contractului de către ambele părți

**Stadiu:** contract atribuit către Asocieria S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L.- S.C. Geoter Proiect S.R.L.- S.C. Theotop S.R.L.- S.C.A. M.S. Dumitrascu si Asociatii - C.I. Gheorghe Simona Florina

**Tip de procedură:** licitație deschisă

- **Anunț de participare** publicat în S.E.A.P. nr. 184162/03.04.2018. Anunț publicat inițial în 2018/S067-150111 din 06.04.2018. Criteriu de atribuire - prețul cel mai scăzut.
- Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 22.05.2018, ora 16.00. Comisia de evaluare analizează ofertele depuse.
- Ultima zi în care se pot depune contestații este data de 12.11 2018. După această dată, se poate iniția procedura de încheiere și semnare de ambele părți a contractului de achiziție publică, dacă nu există contestații.
- Până la data de 12.11.2018 nu au fost depuse contestații.
- În data de 29.11.2018 s-a semnat - "Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică «Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, Subsecțiunea 2. Apața - Cața» aferente UAT APAȚA, RACOȘ, ORMENIȘ, HOMOROD".