



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2019

„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare **Predeal-Brașov**”

- ❖ Contract de prestări servicii - procedură de achiziție lansată
- ❖ Termen de lansare: Trimestrul IV 2018
- ❖ Valoare financiară estimată fără TVA: 19.501.722,00 Lei (fără TVA)
- ❖ Termen de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

❖ Stadiu în 2016-2017:

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-0076-S.

❖ Stadiu în 2018:

Documentația de atribuire a fost încărcată în SICAP, iar ANAP a aprobat în data de 21.11.2018 respectiva documentație, aferentă licitației referitoare la elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov .

* număr anunț SICAP - CN1006840/28.11.2018

* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

❖ Stadiu Trimestrul I 2019:

28.01.2019 - termenul de depunere a ofertelor

În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor. În prezent, comisia evaluează ofertele depuse.