

**“Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coşlariu - Simeria”**

**Stadiul fizic al implementării proiectului - iunie 2019**

	Coşlariu Vinţu de Jos	Vinţu de Jos Simeria	Instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria
<b>TOTAL progres în execuția lucrărilor – iunie 2019</b>	<b>91,56%</b>	<b>97,70%</b>	<b>68,00%</b>

**COŞLARIU – VINŢU DE JOS**

**IANUARIE 2019**



Podet km 394+575pr. Fir 2 – Prelungire podet rutier



Km 395+450ex. Fir 1 – Scoatere piatra sparta din cale si săpătură



Podet km 404+452ex. Fir 1 – Execuție elevație culei



Km 403+050ex.– Execuție dren si montare stâlpi LC

## FEBRUARIE 2019



Podet km 394+575pr. Fir 2 – Prelungire podeț rutier



Km 403+950ex.– Execuție sudura sine Liniile 4, 5, 6



Podet km 404+452ex. Fir 1 – Execuție elevație culei



Km 415+700pr. Fir 1 – Realizare bazin de evaporare

## MARTIE 2019



Km 403+120ex.– Montare suprastructura Liniile 4, 5, 6



Podet km 404+452ex. Fir 1 – Execuție banchetă cuzineți



Podet km 404+485pr. – Amenajare albie aval



Km 415+700pr. Fir 1 – Realizare bazin de evaporare

## APRILIE 2019



Km 396+880pr. Fir 2 – Așternere PSS



Trecere la Nivel km 402+026ex. – Montare dale Strail



Km 403+350ex.– Execuție buraje Liniile 4, 5, 6



Poduț km 404+452ex. Fir 1 – Execuție dala de beton

## MAI 2019



Km 395+350ex. Fir 1 – Așternere strat 1 de piatră spartă



Trecere la Nivel km 396+880pr. – Amenajare trecere la nivel



Trecere la Nivel km 402+026ex. – Montare parapeti



Poduț km 404+452ex. Fir 1 – Execuție sferț de con și amenajare albie



Km 396+200pr.– Execuție umplură peste stratul de transfer



Stația Alba-Iulia – Montare platformă elevatoare tunel pietonal

**IUNIE 2019**



Km 395+450ex. Fir 1+2 – Montare suprastructură



Podul km 404+452ex. Fir 1 – Execuție sfert de con si amenajare albie



Km 396+200pr. Fir 1+2 – Execuție umplură



Pasaj superior .km 396+200pr.– Montare parapet



P.O. Sântimbru – Montare platforma elevatoare Peron Fir 1+2



Pod km 417+158pr. Fir 2 – Execuție subtraversare drum

# VINȚU DE JOS – SIMERIA

IANUARIE 2019



Halta Podu Mureș - demontare linie CF



Stația Coșlariu - subtraversare liniile 4 - 6



Interval Sântimbru – Bărăbaș - racordare taluz terasament la rigolă



Stația Bărăbaș - instalare electromecanism de macaz



Stația Alba Iulia - conectare cabluri ERTMS



Stația Vințu de Jos - instalare semnal de manevră pe catarg



Construcție Clădire OCC stația Simeria - montare grinzi pentru structura de rezistență

## FEBRUARIE 2019



Tunel Turdaș - armare boltă inel nr. 77



Tranșee Turdaș - elevație cameră colectare Fir II



Stația Sântimbru - așternere strat 2 de piatră sparta



Stația Vințu de Jos - cutii cu aparataj pentru circuite de cale



Stația Șibot - instalare semnale pe catarg



Stația Aurel Vlaicu - instalare semnale pe catarg

## MARTIE 2019



Tranșee Turdaș - armare/cofrare/betonate cameră colectare dren F2



Poduț km. 402+485 - profilare taluze, armare și cofrare



Rigolă monolită km 402+300-500 - cofrare și betonare



St. Podu Mureș - montare echip. și aparataj pentru circuite de cale



Stația Coșlariu - instalare rețea cabluri de semnalizare ERTMS



St. Șibot - relocare semnal rutier A și cabluri de la instalația SAT



Stația Orăștie - echipamente și aparataj pentru circuite de cale

**APRILIE 2019**



Pod km 404+450 Fir I - betonare pantă, amorsă și hidroizolație



Podetș km. 402+485 - plasă sudată pereu și betonare aval



Rigolă monolită km 402+300-500 - cofrare și betonare

**MAI 2019**



Podetș 430+194 - amenajare amonte



Podetș 430+194 - amenajare aval - taluze finite



Podetș 396+302 - hidroizolație podetș



Podetș km. 402+485 - amenajare aval



St. Vințu de Jos - săpătură șanț instalare cabluri ERTMS



Stația Blandiana - instalare cabluri de semnalizare ERTMS





Tunel Turdaș - hidroizolație și protecție hidroizolație boltă tronșon 77



Clădirea OCC Simeria - zidărie coș de evacuare

**IUNIE 2019**



Pod km 430+194 - amenajare albie aval



Pasaj km. 434+479 - așternere strat de uzură



Podeț km 396+561 - montare suprastructură și deschidere circulație



Podeț km 396+898 - dren în spatele culeilor



Lucrări ERTMS



45°59'20.66338"N 27°32'57.63598"E  
Blănița Alba  
AECOM TPF BAICONS-KONSERTI TEHNIC, BD.  
Șosei nr. 102  
Wednesday, June 6, 2019 11:48:48

45°58'0.99534"N 27°32'57.42544"E  
Blănița Alba  
AECOM TPF BAICONS-KONSERTI TEHNIC, BD.  
Șosei nr. 102  
Tuesday, June 11, 2019 12:48:48