

„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate București”

| Stadiul fizic al implementării proiectului – Iunie 2017 | |
|---|---------------|
| (1) Pod km 1+510 linia colectoare MOGOȘOAIA | 62,00% |
| (2) Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE | |
| (3) Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE | |
| (4) Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE | |
| (5) Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE | |
| (6) Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TRIAJ | |
| (7) Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI | |

POD KM 1+510, LINIA CF 301B COLECTOARE, MOGOȘOAIA



Săpătură pământ în spatele culei București



Săpătură pământ pentru executare umpluturi armate



Armare cuzineți culee



Betonare zid de garda culee Urziceni

Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Cheson



Foraj pentru epuizmente

Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Reamenajare drum tehnologic



Șapă protecție hidroizolație culei și tabliere Fir II

Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Ridicare tabliere fir II pe prese

Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Hidroizolație aripi culee București



Șapă protecție hidroizolație

Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TRIAJ



Așezare pod provizoriu pe poziție



Montare tablierele metalice