

**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -
Sucursala Regională de Căi Ferate București”**

Stadiul fizic al implementării proiectului – Iunie 2016	
(1) Pod km 1+510 linia colectoare MOGOȘOAIA	40,28%
(2) Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE	
(3) Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE	
(4) Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE	
(5) Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE	
(6) Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TRIAJ	
(7) Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI	

POD KM 1+510, LINIA CF 301B COLECTOARE, MOGOȘOAIA



Teste piloți forăți - forțe orizontale



Demolare culee



Armare radier și elevație culee

Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREȘTI – VIDELE



Aspect beton bancheta provizorie pila



Fundație pod provizoriu

Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Armare cămășuială fundație și elevație pilă

Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREȘTI - VIDELE



Pregătire montare pod provizoriu

Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREȘTI – VIDELE



Săpătură realizare radier comun

Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREȘTI - PLOIEȘTI TRIAJ



Reparații și protecție beton infrastructuri

Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREȘTI – PLOIEȘTI



Fundații
pod provizoriu
pe linia 304J