


**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -  
Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara”**



**Stadiul implementării lucrărilor de reabilitare  
poduri și podețe de cale ferată – iunie 2016**

**Reabilitare pod km 3+724**

Instalații BLA și TTR pod km 3+724

**Reabilitare pod km 5+403**

Instalații BLA și TTR pod km 5+403

**Reabilitare podeț km 12+255**

**Reabilitare pod km 36+673**

Instalații SCB, LC, TTR pod km 36+673

**Reabilitare pod km 72+569**

Instalații BLA, LC, TTR pod km 72+569

**67,12 %**

## POD KM 3+724 LINIA CF ILIA - LUGOJ



Ridicat tablier metalic



Montat platelaje trotuar



Chertare și montare traverse



Montare cofraj și turnare beton cămășuială pila P2





Montat contrașină pod



Burajul liniei și aducerea acesteia la parametri prevăzuți în proiect



Montat cofraj pentru cămășuire pila P1



Aplicat amorsă și vopsea pentru impermeabilizare pila P1

## POD KM 5+403 LINIA CF ILIA – LUGOJ



Șapă protecție opritori balast



Montat traverse beton T13 și șină E49 cap X



Burare piatră spartă capete traverse



Betonare sfert con culee C1 amonte și aval




**PODEȚ KM 12+255 LINIA CF ILIA – LUGOJ**



Curățat, spălat cu apă și suflat cu aer rosturi dilatație, amenajare albie amonte



Realizare rosturi albie amonte



Realizare saltea piatră brută albie aval

**POD KM 36+673 LINIA CF SIMERIA – LIVEZENI**



Așternere geotextil sub primul rând de gabioane, mal stâng aval



Execuție saltea gabioane, mal drept – aval



Săpătură fundație gabioane, mal stâng – amonte