


„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara”



Stadiul implementării lucrărilor de reabilitare poduri și podețe de cale ferată Decembrie 2018

Obiectiv	Recepție lucrări	Stadiu fizic decembrie 2018
<ul style="list-style-type: none"> Reabilitare pod km 3+724 		
Instalații BLA și TTR pod km 3+724		
<ul style="list-style-type: none"> Reabilitare pod km 5+403 	17.11.2016	92,00%
Instalații BLA și TTR pod km 5+403		
<ul style="list-style-type: none"> Reabilitare podeț km 12+255 		
<ul style="list-style-type: none"> Reabilitare pod km 36+673 		
Instalații SCB, LC, TTR pod km 36+673		
<ul style="list-style-type: none"> Reabilitare pod km 72+569 		
Instalații BLA, LC, TTR pod km 72+569		

POD KM 72+569 LINIA CF FILIAȘI - SIMERIA



Reparații suprafețe beton culee Petroșani, pod fir I



Impermeabilizare suprafețe beton culee Petroșani, pod fir I



Reparații suprafețe beton suprastructură, pod fir I



Finalizare reparații impermeabilizare și suprastructură



Decolmatare piatră spartă, pod fir I



Realizare protecție culee Simeria amonte



Reparații suprafețe beton consolă trotuar, pod fir I



Montare grătare metalice trotuare, pod fir I



Finalizare reparații suprafețe beton, pod fir I



Finalizare lucrări reparații, pod fir I