


„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara”




Stadiul implementării lucrărilor de reabilitare poduri și podețe de cale ferată – Iunie 2017

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Reabilitare pod km 3+724 | |
| Instalații BLA și TTR pod km 3+724 | 100% |
| Reabilitare pod km 5+403 | |
| Instalații BLA și TTR pod km 5+403 | 100% |
| Reabilitare podeț km 12+255 | |
| | 100% |
| Reabilitare pod km 36+673 | |
| Instalații SCB, LC, TTR pod km 36+673 | 70,00% |
| Reabilitare pod km 72+569 | |
| Instalații BLA, LC, TTR pod km 72+569 | 35,00% |
| Stadiul fizic – Iunie 2017 | |
| | 82,57% |

POD KM 36+673 LINIA CF SIMERIA – LIVEZENI





POD KM 72+569 LINIA CF FILIAȘI – SIMERIA



