


**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -  
Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara”**



**Stadiul implementării lucrărilor de reabilitare poduri și podețe de cale ferată  
Iunie 2018**

Obiectiv	Recepție lucrări	Stadiu fizic iunie 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reabilitare pod km 3+724</b> Instalații BLA și TTR pod km 3+724</li> </ul>	17.11.2016	88,51%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reabilitare pod km 5+403</b> Instalații BLA și TTR pod km 5+403</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reabilitare podeț km 12+255</b></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reabilitare pod km 36+673</b> Instalații SCB, LC, TTR pod km 36+673</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Reabilitare pod km 72+569</b> Instalații BLA, LC, TTR pod km 72+569</li> </ul>		

**POD KM 36+673 LINIA CF SIMERIA – LIVEZENI**



Studiu geotehnic culee Simeria



**POD KM 72+569 LINIA CF FILIAȘI – SIMERIA**



Defrișare versant mal drept, devierea apei de la baza versantului pe partea stângă a albiei





Cofrare, armare, turnare beton în banchetă dren tronson 4



Completare cu piatră spartă linie CF

Scarificare piatră spartă, în vederea deschiderii circulației



Desființare drum de acces și deschiderea circulației





Reparații suprafețe de beton



Reparații - culeea Simeria



Vopsitorie suprafețe beton



Protecție cu anrocamente sfert de con - culeea Simeria