


„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara”



**Stadiul implementării lucrărilor de reabilitare poduri și podețe de cale ferată
Octombrie 2021**

Obiectiv	Recepție lucrări	Stadiu fizic
• Reabilitare pod km 3+724 Instalații BLA și TTR pod km 3+724	17.11.2016	100%
• Reabilitare pod km 5+403 Instalații BLA și TTR pod km 5+403		
• Reabilitare podeț km 12+255		
• Reabilitare pod km 72+569 Instalații BLA, LC, TTR pod km 72+569	15.11.2018	
• Reabilitare pod km 36+673 Instalații SCB, LC, TTR pod km 36+673	-	Nu a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor suplimentare