

Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată - Studiu de Fezabilitate - S.R.C.F. Iași



Stadiul implementării proiectului

Septembrie 2022

Livrabile verificate, avizate și aprobate:

95%