

## Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată - Studiu de Fezabilitate - S.R.C.F. Galați



**Stadiul implementării proiectului**

**Octombrie 2022**

Livrabile verificate, avizate și aprobate:

**55%**