

**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -
 Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj”**

Stadiul fizic al implementării proiectului – Iunie 2023

Obiectiv	Progres realizat cumulativ
<p>Lotul 1 – Tuneluri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ “Tunel km. 239+679 – 239+731, linia CF 422A/Sighetul Marmației – Valea Vișeuului, între stațiile Bocicoi – Valea Vișeuului” jud. Maramureș ✚ “Tunel km. 598+930 – 599+201, linia CF 300/București - Ep. Bihor, între stațiile Brătca - Șuncuiuș” Jud. Bihor 	100,00%
<p>Lotul 3 – Poduri și podețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ “Pod km. 651+564, linia CF 300/I+II București - Ep. Bihor, între stațiile Oradea Est - Oradea” Jud. Bihor ✚ “Podeț km. 544+080, linia CF 300/I București – Ep. Bihor, între stațiile Stana - Huedin” – jud. Sălaj ✚ “Podeț km. 544+677, linia CF 300/II București – Ep. Bihor, între stațiile Stana - Huedin” – jud. Sălaj ✚ “Podeț km. 597+715, linia CF 300 București – Ep. Bihor, între stațiile Bratca - Șuncuiuș” – jud. Bihor ✚ “Podeț km. 543+830, linia CF 300 București – Episcopia Bihor, între stațiile Stana - Huedin” – jud. Sălaj ✚ “Podeț km. 544+976, linia CF 300 București – Episcopia Bihor, între stațiile Stana - Huedin” – jud. Sălaj ✚ “Podeț km. 545+100, linia CF 300/I+II București – Episcopia Bihor, între stațiile Stana - Huedin” – jud. Sălaj 	100,00%
<p>Lotul 4 – Poduri și podețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ “Podeț km. 41+719, linia CF 416B Beclean – Ilva Mică, între stațiile Feldru și Ilva Mică” – jud. Bistrița Năsăud – recepție februarie 2023 ✚ “Pod km. 47+128, linia CF 418A Beclean - Sărățel, între stațiile Măgheruș și Sărățel” – jud. Bistrița Năsăud – recepție iulie 2021 ✚ “Podeț km. 23+210, linia CF 422 Salva – Vișeu de Jos, între stațiile Telciu și Fiad” – jud. Bistrița Năsăud – recepție finală august 2020 	100,00%