

Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional Henri Coandă București

FAZA II



Stadiul implementării proiectului

Iunie 2023

Livrabile verificate, avizate și aprobate:

92%